

ཀམ་ནན་རྫོང་ཞིང་ཕྱགས་དང་ཆུ་བོད་ཅུང་། 贵南县农牧和水利局

南农水〔2021〕196号

签发人：刘玉峰

贵南县农牧和水利局

关于审议《2020年海南州对口产业扶贫资金（农畜产品初加工）绩效考评专项奖补资金项目实施方案》 的请示

县政府：

根据州农牧局《关于海南州2020年对口援建产业扶贫资金（农畜产品初加工）绩效考评专项奖补资金分配计划的通知》（南农牧〔2021〕105号）文件要求，结合实际编制完成《2020年海南州对口产业扶贫资金（农畜产品初加工）绩效考评专项奖补资金项目实施方案》，现随文上报。

妥否，请批示。

附件：关于海南州2020年对口援建产业扶贫资金（农畜产品初加工）绩效考评专项奖补资金分配计划的通知

贵南县农牧和水利局

2021年8月5日

2020 年海南州对口产业扶贫资金（农畜产品初加工） 绩效考评专项奖补资金项目实施方案

一、项目概述

（一）项目名称

2020 年海南州对口产业扶贫资金（农畜产品初加工）绩效考评专项奖补资金项目

（二）实施单位及责任人

实施单位：贵南县农牧和水利局

责任人：刘玉峰

（三）建设单位及责任人

建设单位：贵南县卓玛种植专业合作社、贵南县玛域牦牛畜牧业专业合作社、贵南县佳益畜牧业专业合作社、贵南县茫曲镇沙拉村股份经济合作社、贵南县茫曲镇达玉村惠农绿色种植养殖专业合作社、贵南县金穗家庭农场、贵南县源评生态畜牧业专业合作社

责任人：才旦多杰、索南扎西、马德福、何克峰、张小龙、土旦才让、肖良录

建设地点：茫拉乡(拉干村)、茫曲镇（达玉村、沙拉村）、过马营镇(角色村)、塔秀乡（巴塘村）

（四）建设期限

项目建设期 4 个月，2021 年 8 月—2021 年 12 月。

（五）项目投资

总投资 60.04 万元，其中援建资金 51.4 万元，自筹资

金 8.64 万元。

二、建设内容和规模

（一）贵南县卓玛种植专业合作社

购置运输车 1 辆，型号 ZZ1047F341CE145，总投资 13.5 万元，其中政府补助 10 万元，自筹资金 3.8 万元。

（二）贵南县玛域牦牛畜牧业专业合作社

购置冷藏车 1 辆，型号 BJ5031XLC5JV4-51，修建围栏 100 米，修建大门(高 3×宽 6)，总投资 10.3 万元，其中政府补助 10 万元，自筹资金 0.3 万元。

（三）贵南县佳益畜牧业专业合作社

购置轮式拖拉机 1 辆，型号 CD804-1，总投资 10.3 万元，其中政府补助 10 万元，自筹资金 0.3 万元。

（四）贵南县茫曲镇沙拉村股份经济合作社

购置厢式运输车 1 辆，总投资 6.84 万元，其中政府补助 6 万元，自筹资金 0.84 万元。

（五）贵南县茫曲镇达玉村惠农绿色种植养殖专业合作社

修建活动场凉棚(彩钢结构)666 平方米，总投资 6.2 万元，其中政府补助 6 万元，自筹资金 0.2 万元。

（六）贵南县金穗家庭农场

购置大型环保复式精选机 1 台，总投资 8 万元，其中政府补助 6 万元，自筹资金 2 万元。

（七）贵南县源评生态畜牧业专业合作社

购置运输车1辆，总投资4.6万元，其中政府补助3.4万元，自筹资金1.2万元。

2020 贵南县农牧业产业发展扶持项目投资预算明细表 1-1

序号	项目建设内容	数量	单位	单价（元）	自筹资金（万元）		
					补贴	自筹	小计
1	贵南县卓玛种植专业合作社				10	3.8	13.8
1.1	购置一辆运输车，型号 ZZ1047F341CE145	1	辆	135000	10	3.5	13.5
1.2	二类费用					0.3	0.3
2	贵南县玛域牦牛畜牧业专业合作社				10	0.3	10.3
2.1	购置冷藏车一辆，型号 BJ5031XLC5JV4-51	1	辆	72000	7.2	0	7.2
2.2	修建围栏 100 米，	100	米	180	1.8		1.8
2.3	修建大门	6*3	米	10000	1		1
2.4	二类费用					0.3	0.3
3	贵南县佳益畜牧业专业合作社				10	0.3	10.3
3.1	购置一辆轮式拖拉机，型号 CD804-1	1	台	100000	10	0	10
3.2	二类费用					0.3	0.3
4	贵南县茫曲镇沙拉村股份经济合作社				6	0.84	6.84
4.1	购置厢式运输车 1 辆，	1	辆	64000	6	0.64	6.64
4.2	二类费用					0.2	0.2
5	贵南县茫曲镇达玉村惠农绿色种植养殖专业合作社				6	0.2	6.2
5.1	修建活动场凉棚(彩钢结构)	666	平方米	90	6	0	6
5.2	二类费用					0.2	0.2
6	贵南县金穗家庭农场				6	2	8
6.1	购置大型环保复式精选机	1	台	78000	6	1.8	7.8
6.2	二类费用					0.2	0.2
7	贵南县源评生态畜牧业专业合作社				3.4	1.2	4.6
7.1	购置运输车一辆（1.5 排量）	1	辆	45000	3.4	1.1	4.5
7.2	二类费用					0.1	0.1
	合计：				51.4	8.64	60.04

三、建设期限和实施进度安排

(一) 项目建设期限

项目建设期 4 个月。项目具体建设起止时间（2021 年 8 月—2021 年 12 月）。

(二) 项目实施进度安排

2021 年 8 月底完成实施方案的编制、审批、招标等前期工作；11 月底完成；12 月底完成县级自查验收，并申请验收。

四、效益分析

通过合作社基础设施建设，提高合作社经营管理能力和规模化生产水平，增强合作社带头致富的本领和带领群众共同致富的能力。使示范社成为建设社会主义新农村牧区的带头人和发展现代农牧业的骨干力量，带动农牧民生产，提高收入。

五、项目组织管理

(一) 项目组织管理

加强组织领导，强化措施。由县农牧和水利局局长、主管副局长、县农村牧区合作经济经营服务站站长为项目建设领导小组成员，由县农村牧区合作经济服务站具体负责项目工作的实施。

(二) 项目资金管理

根据《农业基本建设财务管理办法》及有关财务制度和本项目建设要求，切实加强对项目建设资金的使用管理，专账管理，专款专用，专人负责。项目完成后，对项目资

金的使用情况接受审计部门进行审计与监督，确保项目资金专款专用，同时积极做好配套资金的落实工作。设备购置采取政府集中采购，土建部分采取合作社先建后补方式。

（三）搞好协调与技术服务

加大项目建设督查力度，确保建设任务落实到位。强化督促检查，深入各示范社检查指导建设任务的开展情况，协调和解决建设中存在的困难和问题，推动项目建设任务的落实。

（四）项目监管措施

强化验收考核。强化项目的验收考核工作，认真组织实施，高标准、严要求抓好各项目标任务的落实。