

ཀོས་ནན་རྫོང་ཞིང་ཕུགས་དང་ཆུ་བོད་ཅུང་། 贵南县农牧和水利局

南农水〔2021〕199 号

签发人：刘玉峰

贵南县农牧和水利局 关于审议《2020 年贵南县农牧业产业发展 扶持项目实施方案》的请示

县政府：

根据海南州财政局《关于下达 2020 年农牧业生产发展扶持项目资金的通知》（南财农字〔2020〕751 号）及贵南县财政局《关于下达 2020 年农牧业生产发展扶持项目资金的通知》（南财农〔2020〕812 号）要求，结合实际编制完成《2020 年贵南县农牧业产业发展扶持项目实施方案》，现随文上报。

妥否，请批示。

附件：《关于下达 2020 年农牧业生产发展扶持项目资金的通知》



2020 年贵南县农牧业产业发展扶持项目实施方案

一、项目概述

(一) 项目名称

2020 年贵南县农牧业产业发展扶持项目

(二) 实施单位及责任人

实施单位：贵南县农牧和水利局

责任人：刘玉峰

(三) 建设单位及责任人

建设单位：贵南县加华畜牧业专业合作社

责任人：加 华

(四) 建设期限

项目建设期 6 个月，2021 年 7 月-2021 年 12 月

(五) 项目投资

总投资 71.7 万元，其中财政补贴 70 万元，自筹 1.7 万元。

二、建设内容和规模

(一) 农牧业产业发展扶持项目建设

1. 计划购置西门塔尔生产母牛 20 头，单价 3 万元，修建畜棚 350 平方，单价 200 元，修建围墙 26 米 200 元，修建办公室 20 平方米（砖混），单价 1240 元。

2020 贵南县农牧业产业发展扶持项目投资预算明细表 1-1

序号	项目建设内容	数量	单位	单价（元）	自筹资金（万元）		
					补贴	自筹	小计
1	购置西门塔尔生产母牛	20	头	30000	60	0	60

2	修建畜棚	350	平方米	200	7	0	7
3	修建围墙	26	米	200	0.52	0	0.52
4	修建办公室（砖混）	20	平方米	1240	2.48	0	2.48
5	二类费用					1.7	
	合计：				70	1.7	71.7

三、建设期限和实施进度安排

（一）项目建设期限

项目建设期 6 个月，项目具体建设起止时间（2021 年 7 月—2021 年 12 月）。

（二）项目实施进度安排

2021 年 8 月底完成实施方案的编制、审批、招标等前期工作；11 月底完成项目建设；12 月底完成县级自查验收，并申请验收。

四、效益分析

通过合作社基础设施建设，增强合作社带头致富的本领和带领群众共同致富的能力，提高合作社经营管理能力和规模化生产水平，使示范社成为建设社会主义新农村牧区的带头人和发展现代农牧业的骨干力量，带动农牧民生产，提高收入。

五、项目组织管理

（一）项目组织管理

加强组织领导，强化措施。由县农村牧区合作经济经营服务站具体负责项目实施。

（二）项目资金管理

根据《农业基本建设财务管理办法》及有关财务制度

和本项目建设要求,切实加强对项目建设资金的使用管理,专账管理,专款专用,专人负责。项目完成后,接受审计部门对项目资金的使用情况审计与监督,确保项目资金专款专用,同时积极做好配套资金的落实工作。设备购置采取政府集中采购,土建部分采取合作社先建后补方式。

(三) 搞好协调与技术服务

加大项目建设督查力度,确保建设任务落实到位。强化督促检查,深入各示范社检查指导建设任务开展情况,协调和解决建设中存在的困难和问题,推动项目建设任务落实。

(四) 项目监管措施

强化验收考核。强化项目的验收考核工作,认真组织实施,高标准、严要求抓好各项目标任务的落实。