

ཀྲུང་གཞི་རྒྱུ་ལྷན་ཁག་གི་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་བཟོ་བྱས་པའི་ 贵南县农牧和水利局

南农水〔2022〕268号

签发人：刘玉峰

贵南县农牧和水利局 关于审议《贵南县2022年种子仓储设施 改造项目实施方案的请示

县政府：

根据青海省财政厅《关于提前下达2022年省级财政农业相关转移支付资金的通知》（青财农字〔2021〕2175号）及青海省农业农村厅《关于下达2022年省级财政农业相关转移支付资金任务清单的通知》（青农财〔2022〕6号）要求，结合我县实际，编制完成《贵南县2022年种子仓储设施改造项目实施方案》，现随文上报。

妥否，请批示。

贵南县农牧和水利局
2022年9月26日



贵南县 2022 年种子仓储设施改造项目 实施方案

为进一步推进优质粮食工程，推动粮食绿色仓储提升行动落地见效，积极推进种子仓储设施改造项目实施，促进农业生产、提高农业效益，实现村民、村集体双增收。根据 2022 年省级财政农业相关转移支付资金（农业生产发展）分配方案要求，计划在贵南县实施种子仓储设施改造项目，结合实际，制定本方案。

一、项目概况

（一）项目名称：2022 年种子仓储设施改造项目

（二）建设性质：改扩建

（三）项目主管单位：贵南县农牧和水利局

（四）项目建设单位：贵南县农牧和水利综合服务中心

（五）项目建设地点：贵南县农牧和水利综合服务中心

（六）项目建设期限：项目建设期 10 个月，即 2022 年 9 月-2022 年 6 月

（七）项目建设内容及规模：

1.建设规模：本项目改造种子仓储设施 814.00 m²，包括室内地面防水防潮、室内外墙面粉刷、门更换、电路改造及灭火器配备等，并购置相关设施设备。

2.建设内容：本项目建设内容主要为土建改造工程及设施设备购置两部分，具体如下：

（1）土建工程：室内地面防潮防水改造814m²、内墙面

粉刷249m²、外墙面粉刷84m²、原有平开门更换为电动卷帘门3樘、原有电路全部更换1项、配置灭火器8组；

(2) 设施设备购置：购置相关农业生产设施设备 10 台（套），包括全自动粮食烘干机（塔式）2 套、伸缩臂越野叉车 1 台、移动式输送机 2 台、晒场农作物收粮机 2 台、粮食封包机 1 台、粮食清选机 2 台。

项目建设内容及规模一览表

序号	工程名称	单位	工程量	备注
一	土建工程			
1	地面防潮防水	m²	814	
2	内墙面粉刷	m²	249	
3	外墙面粉刷	m²	84	
4	电动卷帘门	樘	3	更换原有 4m×4m 平开门
5	原有电路全部更换	项	1	
6	灭火器	组	8	
二	设施设备购置			
1	全自动粮食烘干机（塔式）	套	2	
2	伸缩臂越野叉车	台	1	
3	移动式输送机	台	2	
4	晒场农作物收粮机	台	2	
5	粮食封包机	台	1	
6	粮食清选机	台	2	

二、项目投资估算及资金筹措

(一) 投资估算

项目总投资为 100.00 万元，全部用于工程建设费用。其中：土建工程费用为 35.00 万元，设施设备购置费用为 64.00 万元，其它费用 1 万元。

贵南县 2022 年种子仓储设施改造项目投资估算表

序号	工程或项目名称	投资概算值(万元)				技术指标			备注
		建筑工程	设备购置	其它费用	合计	单位	数量	指标	
一	第一部分工程费用	35	64	1	100				
(一)	土建工程	35							
1	地面防潮防水	23.2				m²	814	285	

2	内墙面粉刷	2.49				m ²	249	100	
3	外墙面粉刷	1.01				m ²	84	120	
4	电动卷帘门	2.4				樘	3	8000	更换原有 4m × 4m 平开门
5	原有电路全部更换	3.5				项	1	35000	
6	灭火器	2.4				组	8	3000	
(二)	设施设备购置		64						
1	全自动粮食烘干机（塔式）		25.50			套	2	127500	
2	伸缩臂越野叉车		24.5			台	1	245000	
3	移动式输送机		2			台	2	10000	
4	晒场农作物收粮机		1.2			台	2	6000	
5	粮食封包机		1.8			台	1	18000	
6	粮食清选机		9			台	2	45000	
(三)	其它费用			1					
二	固定资产投资合计	35	64	1	100				
	投资比例	35%	64%	1%	100%				

（二）资金来源

项目总投资 100.00 万元，资金来源为 2022 年省级财政农业相关转移支付资金（农业生产发展资金）。

三、项目建设年限

项目建设期限为 10 个月，即 2022 年 9 月—2023 年 6 月。

四、效益分析

通过实施种子仓储设施改造工程，使仓储功能有效提升，仓储设施和库区环境得到改善，为安全储粮奠定了良好的“硬件”基础。通过推动粮食产后服务创新发展，促进粮食提质进档，推动节粮减损，促进农民、村集体双增收。

五、项目管理

（一）项目组织管理。为了保证项目的顺利实施，由贵南县农牧和水利综合服务中心负责对项目建设情况进行督促、检查，确保按时按要求保质保量完成建设任务。所购置的 10 台（套）生产设施设备，由贵南县农牧和水利综合服务中心负责组织购买。

（二）项目资金管理。要严格按照项目资金管理的有关

规定，强化资金管理，做到专帐专管、专款专用，并会同财政部门加强资金使用全过程监管，审计部门依法做好项目资金审计监督，确保资金发挥更大效益。

（三）项目档案管理。对建设项目档案资料及时归档收集、保存。要对项目的调研、可行性研究、评估、决策、计划、施工、生产准备、竣工、等工活动中形成的文字材料、图纸、图表、计算材料、声像材料等形式与载体的文件材料，确保项目档案资料的完整性。

（四）项目公示公告。项目应当遵循“群众受益、安全高效、权责明晰、因地制宜、公开透明”的原则，及时做好项目实施前、中、后的公示公告。

六、保障措施

（一）强化组织实施。强化组织领导，增强全局意识，加强宣传解读和服务指导，做好项目谋划和项目储备，采取有效措施，抓好项目任务落实。

（二）加强资金统筹。综合考虑本地粮食仓储物流实际、财政收支情况、企业筹资能力等因素，发挥政府投资带动作用，引导社会资本参与粮食仓储物流设施建设。

（三）协同推进实施。做好指导意见与相关规划、年度重点工作的衔接，加强与有关部门协同配合，形成推进合力，协调解决指导意见在实施过程中遇到的问题。