
贵南县2024年过马营镇、沙沟乡人饮提升

改造工程实施方案审查意见
2024年6月25日，海南州水利局组织召开了《贵南县2024年过马营镇、沙沟乡人饮提升改造工程实施方案》（以下简称《实施方案》）审查会，海南州水利局、贵南县农牧和水利局的领导及特邀专家参加了会议。会议听取了青海科兴水利工程咨询有限公司关于《实施方案》的汇报，并进行了认真讨论和审查。会后，设计单位依据会议要求和专家意见进行了补充和修改。经复核，提出主要审查意见如下：

一、工程概况

项目区位于贵南县过马营镇和沙沟乡境内，海拔在3226m～3764m之间，县乡道路和乡村道路相通，交通条件较为便利。本次涉及两个乡镇的10项饮水工程，分布在马营镇（达拉村、多拉村、角色村东让沟、角色村恰国沟、角色村色宁地区、角色村村委会、洛加村、麻什干村、沙加村、直亥村、查乃亥村）和沙沟乡（石崖村、东吾羊村、尕巴村、洛合相村、石乃亥村、查纳村、拉扎村、居乎拉村、过列村、德茫村、关塘村、汪什科村）等20个村内，工程建于2006～2014年间，水源为附近的沟道，采用集水廊道截取地表水和地下潜水，经多年运行，存在地下水位下降，水源干涸，反滤料堵塞和廊道内淤积、截水墙和廊道损毁等问题，集水量逐年下降；部分管道损毁或堵塞，建筑物损毁严重，工程供水能力严重不足。本次通过提升改造，确保20个村共3608户17131人，牲畜56049头（只）牲畜的饮水安全，改善村民生活条件，进一步提升农牧区供水的安全保障水平，为乡村振兴提供供水安全保障。

二、审查意见

（一）水文

1.水源现状

工程共包括10项独立供水工程，均属于管道自压集中供水方式，本次只有过马营镇直亥村涉及到引水口新建，其他9项人饮工程主要是更换管道、新建或维修蓄水池、阀门井等，均不涉及引水口新建、重建或维修。
过马营镇直亥村饮水工程：由于水源地地下水位下降等因素，导致引水水源地干涸，来水量持续减少，无法满足需水量，目前处于停用状态。本次拟建引水口位于区内匝塘沟上游右岸一处泉眼，采用集水廊道式结构，主要引取地下泉水。水源流量稳定，水量变化不大，出水量大于需水量，水质、水量均满足供水要求。
2.基本同意新建水源所在匝塘沟设计洪水计算采用的方法和成果，10年一遇设计洪峰流量3.49m3/s。
3.基本同意沟道泥沙分析结论，匝塘沟多年平均输沙量0.16万t。
（二）工程地质

1.根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区地震动峰值加速度为0.10g，地震动反映谱特征周期0.40s，对应的地震基本烈度为Ⅶ度。

2.基本同意对过马营镇、沙沟乡人饮新建引水口水文地质条件的评价，引水口海拔搞成3730m，地层岩性以碎块石土为主，厚度4m左右，含泥量较高，渗透系数偏低，沟道内分布有5处泉眼，最大泉眼2024年2月实测水量约14L/s，将集水廊道截水墙扩展到泉眼范围内，地下水及泉眼水量能满足设计用水量，建议在开挖中复核集水廊道含水层透水性及水量。

3.基本同意对新建蓄水池工程地质条件的评价，蓄水池地段地层岩性上部有0.7～4m左右的粉砂土，其承载力低，属于不良地基土，下部为冲洪积砂砾石，稳定性较好，地下水为埋深较大，建议将蓄水池基础置于砂砾石层上。

4.基本同意对新建干管工程地质条件的评价，管道基本沿乡村硬化路两侧布置，表部为2m左右的坡积碎石土，下部为强风化砂岩及板岩，稳定性较好。
5.基本同意对维修蓄水池及维修干管地质条件的评价，原地基运行多年已基本稳定，主要问题为拆除中边坡稳定。
6.基本同意对阀门井工程地质条件的评价，地基土主要为碎石土，稳定性较好。
7.基本同意对主要地基土物理力学特性及参数建议值的评价。
8.基本同意对建筑物工程地质问题的评价，引水口主要为基坑边坡稳定，干管为边坡稳定及冻土深度，引水口积水廊道基坑挖深达到4m多，建议基坑开挖边坡值为1;1,并加强基坑边坡支护，干管埋深大于最大冻土深度。
9.基本对场地冻土最大深度及冻胀的评价。
10.基本同意对引水口水质全分析的评价。
11.基本同意对环境水及地基土腐蚀性的评价。
12.基本同意对天然建筑材料的评价。
（三）工程任务和规模

1.工程的主要任务是通过对县境内的10处饮水工程进行提升改造，确保贵南县过马营镇、沙沟乡等1乡1镇共20个村3608户17131人，牲畜56049头（只）牲畜的饮水安全，进一步提升农牧区供水的安全保障水平，为乡村振兴提供供水安全保障。

2.本次涉及的10项饮水工程为IV、Ⅴ型集中式供水工程，供水设计保证率采用95%。

3.基本同意工程用水定额及供水规模。

4.基本同意主要建设内容。

新建引水口1座，采用长8.0m的钢筋混凝土截水廊道；新增水源地保护网围栏1处，总长100m，警示牌1座（采用双柱式、铝合金版面：1.0m×0.6m）；新建蓄水池2座，采用100t～300t圆形蓄水池（含阀门井）；维修蓄水池3座，主要是清淤和更换溢流管（更换溢流管3条、总长500m）；新建干管1条，长11200m，采用Ф140PE管（1.25MPa～1.6MPa）；更换干管5条，总长14864m，采用Ф110～Ф250PE管（1.25MPa～1.6MPa）；更换支管1条，长5000m，采用Ф50PE管（1.25MPa～1.6MPa）；各类阀门井32座（其中检查井14座、排气井10座、放空井8座），均采用C30F200W6钢筋混凝土预制结构，井深2.7m，井径1.1m；减压池5座，采用C30F200W6现浇钢筋混凝土结构；管道防护墙3处，长21.0m，采用C30F200现浇钢筋混凝土重力式挡墙结构；硬化路路面拆除及恢复6处，总长20.0m。

（四）工程布置及建筑物

1.过马营镇角色村东让沟、角色村恰国沟、角色村村委会、洛加村等4项饮水工程，属Ⅴ型集中式供水工程，其主要建筑物级别为5级，次要及临时建筑物级别为5级。过马营镇达拉村、多拉村、直亥村，沙沟乡、过马营十六村人饮，多拉沟人饮等6项饮水工程属IV型集中式供水工程，其主要建筑物级别为4级，次要及临时建筑物级别为5级。

引水口、跨沟建筑物设计洪水标准为10年一遇，校核洪水标准为20年一遇。

2.基本同意引水口新建方案。采用8.0m长C30F200W6现浇钢筋混凝土集水廊道式结构，由集水廊道、截流墙、渗管、排沙管及溢流管等组成。

3.基本同意管网布置与设计。管道基本按原管线布置，应进一步复核各级管道水力计算，合理选择管材、管径、承压能力等。

4.基本同意主要建筑物设计。应根据实际地形、地质条件，进一步优化建筑物结构形式，做好防水、防冻等措施设计。并根据建筑物不同地基特性，做好基础处理工作。
5.各类建筑物混凝土强度、抗冻和抗渗指标应满足规范要求。

（五）施工组织

1.基本同意工程施工组织及施工方法。工程施工期应做好安全防护措施，并进一步细化优化施工工序，确保工程顺利实施。
2.基本同意施工工期为3个月。

3.工程建设做好对原有设施及植被的保护工作。

（六）建设征地与移民安置

工程占地面积为136.59亩，其中永久占地为0.45亩，临时占地为136.14亩，占地类型均为内陆滩涂。

（七）工程管理

1.基本同意工程建设管理方案。工程建设按照“项目法人责任制、招投标制、建设监理制和合同管理制”等要求进行管理。项目法人为贵南县水利工程建设管理局。

2.应进一步完善工程运行管理体制、机制，加强工程运行管理和维修养护，及时对引水口集水廊道和蓄水池等进行清淤、对水质进行检测，确保工程良性运行。

3.应做好工程实施阶段影像资料和技术档案资料的搜集整编工作。

（八）工程投资

1.同意采用青海省水利厅（2015）512号文 “青海省水利工程设计概（估）算编制规定”和青海省水利厅〔2009〕875号文颁发的《青海省水利水电建筑工程预算定额》进行编制，并依据青水建【2016】179号文《关于调整青海省水利水电工程营业税改征增值税计价依据的通知》、办财务函【2019】448号文《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》及青海省水利厅青水建函【2023】53号文《关于调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准的通知》进行调整。
2.同意材料价格采用青海省造价总站发布的2024年第二季度（2024年第2期价格）海南地区部分建设工程材料指导价及现行市场价进行计取。

3.经审核，工程总投资为590.0万元。（详见投资核定总表）

资金来源：500.0万元申请乡村振兴有效衔接资金，90.0万元由县级配套资金中解决。

（九）其它

水保、环保、征占地等报相关部门审批，并办理相关手续。

三、结论

经审查，《贵南县2024年过马营镇、沙沟乡人饮提升改造工程实施方案》基本合理，技术上可行，基本同意该工程《实施方案》。

审查组名单附后。

投资核定总表               单位:万元 
	序号
	工程或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合计

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	工程部分投资
	
	
	
	 

	
	第一部分 建筑工程
	486.33 
	
	
	486.33 

	1
	过马营镇
	333.45 
	
	
	333.45 

	2
	沙沟乡
	152.88 
	
	
	152.88 

	
	
	
	
	
	

	
	第二部分：机电设备及安装工程
	
	
	
	

	
	第三部分：金属结构设备及安装工程
	
	
	
	

	
	第四部分：施工临时工程
	13.43 
	
	
	13.43 

	
	
	
	
	
	

	
	小    计
	499.76 
	
	
	499.76 

	
	
	
	
	
	

	
	第五部分：独立费用
	
	
	40.00 
	40.00 

	
	
	
	
	
	

	
	一至五部分投资合计
	499.76
	
	40.00
	539.76 

	
	
	
	
	
	

	
	基本预备费
	
	
	
	26.99 

	
	基本预备费     5%
	
	
	
	26.99 

	
	
	
	
	
	

	
	静态投资
	
	
	
	566.75 

	II
	建设征地移民补偿投资
	
	
	
	

	III
	环境保护工程投资
	
	
	
	7.32 

	IV
	水土保持工程投资
	
	
	
	15.93 

	
	
	
	
	
	

	
	总投资
	
	
	
	590.00 
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