

ཀོང་ཁོང་རྫོང་ཞིང་ཕྱགས་དང་ཁྱ་བོད་ཅུངྒ། 贵南县农牧和水利局

南农水〔2021〕56号

签发人：刘玉峰

贵南县农牧和水利局 关于审议《贵南县2021年农业相关转移支付资金项目 实施方案》的请示

县政府：

根据省财政厅《关于提前下达2021年农业相关转移支付资金的通知》（青财农字〔2020〕2273号）及省农业农村厅《关于下达2021年农业相关转移支付资金任务清单的通知》（青农财〔2021〕9号）文件要求，结合实际编制完成《贵南县2021年农业相关转移支付资金项目实施方案》，现随文上报。

妥否，请批示。

附件：2021年农业相关转移支付资金任务清单

贵南县农牧和水利局

2021年3月30日



贵南县 2021 年农业相关转移支付资金项目 实施方案

一、项目概述

(一) 项目名称：贵南县 2021 年农业相关转移支付
资金项目

(二) 项目实施单位：贵南县农牧和水利局

(三) 负责人：刘玉峰

(四) 投资规模：项目总投资 1231.35 万元，其中 2021 年农业相关转移支付资金 1154.7 万元，自筹资金 76.65 万元。

贵南县 2021 年农业相关转移支付资金项目实施方案资金构成表

序号	项目名称	资金构成 单位：万元			
		小计	中央专项资金	自筹资金	备注
1	农机购置补贴项目	350.00	350.00		
2	高素质农牧民培训项目	54.50	54.50		
3	耕地保护与质量提升项目	12.20	12.20		
4	耕地质量等级调查评价项目	3.00	3.00		
5	基层农业技术推广与改革项目	70.00	70.00		
6	新型经营主体与合作社发展项目	441.65	365.00	76.65	
7	农业生产托管服务试点项目	300	300		
合计		1231.35	1154.7	76.65	

二、建设内容

根据省农业农村厅任务清单，共实施 7 个分项目，具体为：

(一) 农机购置补贴项目

1. 项目实施单位及负责人：

项目实施单位：贵南县农牧和水利综合服务中心

负 责 人：朵永胜

2. 项目补贴范围：全县 6 个乡镇及国营农牧场。

3. 项目建设地点：全县六乡镇

4. 项目实施期限：2021 年 4 月—2021 年 12 月

5. 建设内容：完成农机购置补贴机具 90 台（套）以上。

6. 机具补贴范围及标准：

（1）中央财政资金补贴机具种类范围。我县根据农牧业生产实际，将青海省确定的品目定为我县补贴范围。对青海省确定公布补贴范围内的机具实行敞开补贴，应补尽补。优先保证粮食等主要农产品生产所需机具和深松整地、免耕播种、牧草生产加工、高效植保、节水灌溉、高效施肥、秸秆还田离田、残膜回收、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理等支持农业绿色发展机具的补贴。

（2）补贴标准。中央财政农机购置补贴实行定额补贴，补贴额由省农业农村厅按照相关规定进行测算确定，其中，通用类机具补贴额不超过农业农村部 and 青海省农业农村厅发布的最高补贴额。

（3）补贴对象确定。农机购置补贴对象为从事农业生产的个人和农业生产经营组织（以下简称“购机者”），其中农业生产经营组织包括农村集体经济组织、农民专业合作经济组织、农业企业、国有农牧场和其他从事农业生产经营的组织。在保障农民购机权益的前提下，鼓励因地制宜发展农机社会化服务组织，提升农机作业专业化社会化服务水平。因当年财政补贴资金规模不够、办理手续时间紧张等无

法享受补贴的，可在下一个年度优先补贴，以稳定购机者补贴申领预期。

7. 补贴操作流程及资金兑付：农机购置补贴政策实施方式实行“自主购机、定额补贴、县级结算、直补到卡（户）”的兑付方式。

（1）发布实施规定。按有关规定发布我县农机购置补贴实施方案、补贴额一览表等信息。

（2）自主选机购机。购机者自主选机购机，并对购机行为和购买机具的真实性负责，承担相应责任义务。鼓励非现金方式支付购机款，便于购置行为及资金往来全程留痕。购机者对其购置的补贴机具拥有所有权，可自主使用、依法依规处置。

（3）补贴资金申请。购机者自主向县农牧和水利综合服务中心提出补贴资金申领事项，按规定提交申请资料，其真实性、完整性和有效性由购机者和补贴机具产销企业负责，并承担相关法律责任。实行牌证管理的机具，要先行办理牌证照。严禁以任何方式授予补贴机具产销企业进入农机购置补贴辅助管理系统办理补贴申请的具体操作权限，严禁补贴机具产销企业代替购机者到主管部门办理补贴申请手续。在县农牧和水利综合服务中心工作人员对购机者资料查验合格后，录入青海省农机购置补贴系统中，由购机补贴系统根据补贴机型型号自动生成补贴资金。

（4）补贴资金兑付。县农牧和水利综合服务中心对补贴相关申请资料进行审核，对重点机具组织核验，并对实行

牌证管理的补贴机具，在上牌过程中一并核验；对安装类、设施类或安全风险较高类补贴机具，可在生产应用一段时间后兑付补贴资金，发放至一卡通或对公账户。

8. 项目投资预算及资金筹措：该项目资金全部为农业相关转移支付资金，共计 350 万元。

(二) 高素质农牧民培训项目

1. 项目实施单位及负责人：

青海省农业广播电视学校贵南分校 李 江
贵南县农村牧区合作经济经营服务站 白宇林

2. 项目建设地点：全县六乡镇

3. 项目实施期限：2021 年 4 月—2021 年 12 月

4. 建设内容及规模：2021 年全县高素质农牧民培训任务共 200 人，其中经营管理型农牧民培育 50 人（包括高素质女农牧民培训、新型经营主体经营者、村集体经济负责人、专业种养能手、返乡入乡创新创业或产业扶贫带头人提高班），自主培训 150 人（包括专业生产型、技能服务型、农民教师型或产业扶贫巩固培训）。

5. 资金筹措：该项目资金全部为农业相关转移支付资金，共计 54.50 万元。

6. 基本原则：高素质农牧民培育坚持政府主导、农牧民自愿，因地制宜、注重实效，部门协作、协调推进，精细培训、精准培育，持续培训、严格认定，综合考核、动态管理的原则。

7. 具体内容：

(1) 培育对象。培育对象具有一定的文化程度，年龄在 16—60（女 55）周岁，具有一定的专业技能，收入达到一定水平且主要来自农牧业从业者，以种养大户、企业、专业合作社、家庭牧场、统防统治植保员等为主要培育对象。生产经营性培训对象要以《贵南县高素质农民认定管理办法及扶持奖励办法》规定的初级职业农民基本条件为参照，以达到条件者为首选培训对象。

(2) 培育专业。新型经营主体带头班 50 人；养殖能手班 50 人，种植能手班 50 人，村级防疫员班 50 人，共计 200 人。

(3) 培训要求。经营管理型农牧民培训班 50 人，累计培训时间不低于 20 天，其中理论培训不少于 10 天（每天 6 学时），实训不少于 5 天（每天 6 学时），跟踪服务不少于 5 天（每天 6 学时）。自主培训班 150 人，每班累计培训时间不少于 10 天，其中理论培训不少于 5 天（每天 6 学时），实训不少于 3 天（每天 6 学时），跟踪服务不少于 2 天（每天 6 学时）

8. 课程设置：高素质农民培训结合我县农牧业特色产业发展的实际，以农业部制定的产业培训规范的培养目标和内容，开展产前、产中、产后的生产技能及相关知识培训，开展农业农村政策法规、农民素质礼仪、农机服务、畜牧养殖技术、动物疫病防治、合作社经营管理常识等课程为主要内容的培训，课程包括公共课、专业课、实践操作和跟踪服务等。

9. 培育方式：每班按 50 人组班。培训班配备班主任负责日常管理，收集资料等。实行班级管理制班委会，引导学员加强互相交流和自我管理，保证培育工作顺畅有序。采取集中学习、现场指导与观摩交流相结合的方式，运用田间学校参与式、互动式、启发式培训方式，“手把手、面对面”地开展培训。

10. 培训机构：整合各类培育资源，建立以县农业广播电视学校为主体，其他农业技术推广单位协作培育的“一主多元”培育机构体系。同时根据本县具体情况通过竞标方式确定第三方并全权委托开展该培训。

11. 资金使用与管理：

(1) 补助标准。经营管理型农牧民培训 50 人，人均补助 3700 元，共计 18.5 万元。自主培训培训 150 人，人均补助 2324 元，共计 34.86 万元。（详见表一）

(2) 跟踪服务及其他费用：1.14 万元。

12. 资金使用：严格按照上级有关要求使用管理资金，培训经费必须做到专款专用，培训资金不得用于培训机构基础设施建设。资金按总额控制结算，根据工作实际各项费用可调剂使用，在综合定额结算范围内按班次进行报销。培育起始由县农牧和水利局预借培育总人数培育经费总额的 50%，培育结束后到农牧和水利局报账，参加集中统一培育的农牧民返程车票，在培育结束前，由培育单位以学员单次车票为标准，将参训农牧民登记造册并由农牧民签名后支付现金。培训机构培训结束后，凭培训台账和领导小组办公室

出具的检查验收合格证明，到农牧和水利局财务室报账。培训补助资金主要用于授课人员的讲课费、住宿费、交通费、误餐费以及学员的食宿费、教材、资料费、实验实习费、学习考察费、项目工作绩效考评费等。对学员进行免费培训，不收取任何费用。

13. 认定管理：

(1) 资格认定。高素质农牧民资格认定坚持“农民自愿、县级为主、省州协调、三级推进”的原则。农牧部门按照高素质农牧民资格认定标准和管理办法，对具有一定从业技能和发展能力、学完规定课程、达到规定学时，经考核合格的培育对象，由县级农牧主管部门颁发高素质农牧民资格证书，并将名单向社会公布。

(2) 政策挂钩。争取县级出台的各类扶持政策和相关项目，向获得资格证书的高素质农牧民倾斜，支持力度与高素质农民等级挂钩。

(3) 动态管理。建立和完善以考核制度、淘汰制度、信息报送制度、档案管理制度为主的动态管理制度。对获得资格认定的高素质农民，县级农牧主管部门要对其产业发展成效、带动增收。

贵南县 2021 年高素质农牧民培训项目资金概算表 表一

类别	明细项目	投资预算 (万元)	具体内容	备注
经营管理型	实践性教学	2	异地培训 50 人×400 元=20000 元	理论培训不少于 10 天 (每天 6 学时)，实训 不少于 5 天(每天 6 学
	教师授课费	0.675	每课时 150 元(45 学时)	
	教师交通费	0.375	往返交通费	

	教学耗材及教材编印	0.75	学习用品每人 50 元, 教材每人 100 元	时)。
	教师食宿费	1.20	每人每天 160 元 (5 人)	
	学员餐饮费	6.75	每人每天 90 元	
	学员住宿费	6.75	每人每天 90 元	
小计	18.5 万元			
自主培训	教师授课费	2.16	每课时 150 元, 3 个班 144 个学时	开设 3 个班, 每班 50 人, 总计 150 人。其中理论培训不少于 5 天 (每天 6 学时), 实训不少于 5 天 (每天 6 学时)。
	教师交通费	0.3	往返交通费	
	教学耗材	0.75	学习用品每人 50 元 (150 人)	
	教材编印	2.25	教学习用品每人 50 元 材每人 100 元 (150 人)	
	教师食宿费	2.40	每人每天 160 元 (15 人)	
	学员餐饮费	13.5	每人每天 90 元 (150 人)	
	学员住宿费	13.5	每人每天 90 元 (150 人)	
小计	34.86 万元			
跟踪服务及其他费用	1.14 万元			
合计	54.50 万元			

(三) 耕地质量等级调查评价项目。

1. 项目实施单位：贵南县农牧和水利综合服务中心
2. 负责人：李 江
3. 项目建设地点：全县六乡镇
4. 项目实施期限：2021 年 9 月—2021 年 12 月
5. 项目建设规模及内容：开展县域耕地质量等级年度变更调查评价和数据库更新, 开展耕地质量等级年度变更调查与统计工作, 按照统一的耕地质量评价指标体系, 组织开展耕地质量等级变更调查评价, 完成耕地质量等级评价的年度变更评价与数据库更新。
6. 项目投资预算及资金筹措：该项目资金全部为农业相关转移支付资金, 共计 3 万元。

(四)耕地保护与质量提升项目。

1. 项目实施单位：贵南县农牧和水利综合服务中心

2. 负责人：李 江

3. 项目建设地点：全县六乡镇

4. 项目实施期限：2021 年 4 月—2021 年 12 月

5. 项目建设规模及内容：在全县范围内采集 40 个土样并进行化验（其中茫曲镇取土样 7 个、茫拉乡取土样 5 个、塔秀乡取土样 10 个、森多镇取土样 8 个、沙沟乡取土样 3 个、过马营镇取土样 4 个和省草业公司取土样 3 个），完成田间肥效试验 5 个。在全县抽取土样 40 个并完成常规化验及中微量元素等 20 项指标化验。

（1）具体要求。贵南县现有耕地 34.41 万亩，按照每 8600 亩耕地取一土样的方法，在全县采集土样 40 个并完成常规化验及中微量元素等 20 项指标化验（其中茫曲镇取土样 7 个、茫拉乡取土样 5 个、塔秀乡取土样 10 个、森多镇取土样 8 个、沙沟乡取土样 3 个、过马营镇取土样 4 个和省草业公司取土样 3 个）；完成田间肥效试验 5 个。

（2）取土样时间。我县耕地质量提升取土样工作于 2021 年 10 月开始到 2021 年 12 月底全部取土样完成，在全县六乡镇一牧场采集土样 40 个，在 2017、2018、2019、2020 年取土的地点再次重复取样并进行化验。

（3）人员安排。由农牧和水利综合服务中心安排专人负责于今年 10 月下旬分赴全县六乡镇一场完成 40 个土样的抽取工作，具体由肖长青同志负责，童生红、周霞、季雪梅、

华青加、穆岚等同志协助完成此项工作。并认真填写《耕地质量变更取样调查表》，每个土样各填一份，共填写 40 份。

6. 项目投资预算及资金筹措：该项目资金全部为农业相关转移支付资金，共计 12.2 万元。资金主要用于土样化验 5.6 万元，土样采集耗材等费用 1.6 万元，田间肥效试验及化验 5 万元。

(五) 基层农技推广体系改革与建设补助项目。

1. 项目实施单位：贵南县动物疫病预防与控制中心

2. 负责人：王小红

3 项目参与单位：贵南县农牧和水利综合服务中心、各乡镇兽医站、黑羊场

4. 项目实施期限：2021 年 4 月—2021 年 12 月

5. 项目建设规模及内容：

(1) 农业技术推广补助。对全县 53 名农技推广人员开展绩效考核，并进行绩效考核奖励；制作农技推广技术手册 1000 册。（详见表一）

农业技术推广补助明细表 表一

序号	建设内容	规模	单位	单价 (元)	投资(万元)	备注
1	农技人员奖励				1.20	
2.1	一等奖	1	人	3000	0.30	
2.2	二等奖	2	人	2000	0.40	
2.3	三等奖	3	人	1000	0.30	
2.4	鼓励奖	4	人	500	0.20	
2	制作农技推广技术手册	1000	册	10	1.00	
3	制度建设、绩效考评及档案制作、审计				5.664	
4	合计				7.864	

(2) 示范基地建设。在贵南县茫曲镇沙拉村股份经济合作社建立青稞示范田 200 亩，购买良种青稞 4000 公斤，有机肥 20000 公斤；在贵南县贡哇村生态畜牧业专业合作社建立牦牛高效繁育技术推广示范基地，购置母牛精补料 6.25 吨，犏牛精补料 6.25 吨；在贵南县赛尔塘农牧科技有限公司建立黑藏羊高效养殖技术推广示范基地，购买母羊精补料 6.25 吨，羔羊精补料 6.25 吨；组织科技示范户及辐射带动户开展为期 5 天的培训观摩。（详见表二）

示范基地建设明细表 表二

序号	建设内容	规模	单位	单价 (元)	投资(万 元)	备注
1	贵南县茫曲镇沙拉村股份经济合作社				4.20	
1.1	青稞良种	4000	公斤	5	2.00	
1.2	商品有机肥	20000	公斤	1.1	2.20	
2	贵南县贡哇村生态畜牧业专业合作社				4.00	
2.1	母牛精补料	6.25	吨	3200	2.00	
2.2	犏牛精补料	6.25	吨	3200	2.00	
3	贵南县赛尔塘农牧科技有限公司				4.00	
3.1	母羊精补料	6.25	吨	3200	2.00	
3.2	羔羊精补料	6.25	吨	3200	2.00	
4	科技示范户及辐射带动户培训				18.00	
4.1	培训及观摩	120	人次*5 天	300	18.00	
合计					30.20	

(3) 农技人员能力建设补助。开展农技推广骨干省外培训 20 人、省内培训 33 人；53 名农技推广人员下载注册农技推广 APP 并上传农情日志，年内有效积分达到 3000 分以上，按照 0.25 元/分发放流量费；特聘农技员 3 名。

农技人员能力建设明细表 表三

序号	建设内容	规模	单位	单价(元)	投资(万元)	备注
1	农技骨干能力提升				24.816	
1.1	省内培训	33	人	2520	8.316	
1.2	省外培训	20	人	8250	16.5	
2	农技推广APP使用流量费				4.24	
3	开展特聘计划				2.88	
3.1	特聘农技员	3	人	9600	2.88	
合计					31.936	

6. 项目投资预算及资金筹措:该项目资金全部为农业相关转移支付资金,共计70万元,其中农业技术推广补助7.864万元,农业科技示范补助30.20万元,农技人员能力建设31.936万元。

(六) 新型经营主体与合作社发展项目。

1. 项目实施单位:贵南县农村牧区合作经济经营服务站

2. 负责人:白宇林

3. 项目建设地点:全县六乡镇

4. 项目实施期限:2021年9月—2021年12月

5. 建设单位:扶持30个合作社,扶持家庭牧场13个。

(详见表一)

6. 项目建设规模及内容:扶持30个合作社,13个家庭农牧场,购买牲畜、饲料、农机等基础设施。详见(表一)

7. 项目投资预算及资金筹措:该项目总投资为411.65万,其中农业相关转移支付资金365万元,自筹76万元。

(详见表一)

8. 项目实施程序:根据海南州政府集中采购目录及限额标准按程序进行政府采购。

2021 年新型经营主体培育项目资金预算投资 表一

序号	企业名称	建设内容	补贴 (万元)	自筹 (万元)	小计
一	扶持合作社 30 个				
1	贵南县智格银措生态畜牧业专业合作社	购买母羊 60 只, 1.5 岁能繁母羊	10	2	12
2	贵南县吉先加畜牧业专业合作社	购买母羊 60 只, 1.5 岁能繁母羊	10	2	12
3	贵南县恰钦生态畜牧业专业合作社	购买母羊 60 只, 1.5 岁能繁母羊	10	2	12
4	贵南县郭尔琼畜牧业专业合作社	购买母羊 60 只, 1.5 岁能繁母羊	10	2	12
5	贵南县朗乾养殖专业合作社	购买母羊 60 只, 1.5 岁能繁母羊	10	2	12
6	贵南县奥塞藏茶种植专业合作社	购买母羊 60 只, 1.5 岁能繁母羊	10	2	12
7	贵南县智赛畜牧业专业合作社	购买母羊 60 只, 1.5 岁能繁母羊	10	2	12
8	贵南县诺德生态畜牧业专业合作社	购买母羊 60 只, 1.5 岁能繁母羊	10	2	12
9	贵南县牧人黑藏羊繁育专业合作社	购买黑藏羊 60 只, 1.5 岁能繁母羊	10	2	12
10	贵南县隆达雅卓牛羊养殖专业合作社	购买母羊 60 只, 1.5 岁能繁母羊	10	2	12
11	贵南县岗杰畜牧业专业合作社	购买母羊 60 只, 1.5 岁能繁母羊	10	2	12
12	贵南县多桑农牧业专业合作社	购买母羊 60 只, 1.5 岁能繁母羊	10	2	12
13	贵南县绿康畜牧业专业合作社	购买母羊 60 只, 1.5 岁能繁母羊	10	2	12
14	贵南县福兴畜牧业专业合作社	购买 3 岁以上生产母牛 15 头	10	2	12
15	贵南县海盛现代牛羊育饲料种植专业合作社	购买 3 岁以上生产母牛 15 头	10	2	12
16	贵南县却旦生态畜牧业专业合作社	购买 3 岁以上生产母牛 15 头	10	2	12
17	贵南县曼曲畜牧业专业合作社	购买 3 岁以上生产母牛 15 头	10	2	12
18	贵南县才桑加畜牧业专业合作社	购买 3 岁以上生产母牛 15 头	10	2	12
19	贵南县茫曲镇伊鑫生态牛羊育肥专业合作社	购买 3 岁以上生产母牛 15 头	10	2	12
20	贵南县牧亿元畜牧业专业合作社	购买 2 岁以上西门塔尔母牛 5 头	10	2	12
21	贵南县益明农牧业专业合作社	购买 2 岁以上西门塔尔母牛 5 头	10	2	12
22	贵南县岗桑生态畜牧业专业合作社	购买羊饲料 12 吨, 购买牛饲料 12 吨	10	2	12
23	贵南县万玛才让畜牧业专业合作社	购买羊饲料 34 吨	10	2	12
24	贵南县福源畜牧业专业合作社	购买羊饲料 34 吨	10	2	12
25	贵南县益民畜牧业专业合作社	购买牛饲料 34 吨	10	2	12
26	贵南县鑫源生态畜牧业专业合作社	购买羊饲料 34 吨	10	2	12
27	贵南县绿康蔬菜种植专业合作社	购买运输车 1 辆	10	2	12
28	贵南县天成绿色种植专业合作社	购买运输车 1 辆	10	2	12
29	贵南县兴农生态种植专业合作社	拖拉机 3B-554 一台, 液压翻转犁一台, 旋耕机一台	10	2	12
30	贵南县绿色生态畜牧养殖专业合作社	购买小型货车一辆, 购买母猪 10 只。	10	2	12
二	扶持家庭农牧场 13 个				
1	贵南县完玛家庭牧场	购买 35 马力三轮车一辆, 3.38 万元。 购买母羊 15 只	5	1	6
2	贵南县多杰扎西家庭牧场	购买小型货车一辆, 1.8 排量,	5	1	6
3	贵南县达杰德吉家庭牧场	购买小型货车一辆	5	1	6

4	贵南县雪域诺央家庭牧场	购买小型货车一辆	5	1	6
5	贵南县马乃家庭牧场	购买小型货车一辆	5	1	6
6	贵南县唐乙家庭牧场	购买生产母牛 8 头	5	1	6
7	贵南县相里家庭牧场	购买生产母牛 8 头	5	1	6
8	贵南县华桑家庭牧场	购买生产母牛 8 头	5	1	6
9	贵南县安加才郎家庭牧场	购买羊饲料 17 吨	5	1	6
10	贵南县明忠家庭牧场	购买羊饲料 17 吨	5	1	6
11	贵南县洋河家庭牧场	购买羊饲料 17 吨	5	1	6
12	贵南县拉干家庭牧场	修建库房 200 平方米	5	1	6
13	贵南县贡卡畜牧业家庭牧场	修建畜棚 400 平方米	5	1	6
二类费用		每个合作社自筹 1000 元，每个家庭农牧场自筹 500 元，共计 36500 万元。		3.65	3.65
合计			365	76.65	441.65

（七）农业生产托管服务试点项目。

1. 项目实施单位：贵南县农村牧区合作经济经营服务站
2. 负责人：白宇林
3. 项目建设地点：塔秀乡、森多镇、茫曲镇、过马营镇、茫拉乡、青海现代草业发展有限公司。
4. 项目实施期限：2021 年 4 月—2021 年 12 月
5. 项目建设规模及内容：对小农户、种植大户、家庭农场生产种植的青稞、燕麦、油菜三种农作物全程进行托管服务，托管服务面积为 3 万亩。详见（表一）
6. 补助原则及标准：
 - （1）补助原则：全程托管作物亩均补助规模不超过 100 元，已享受相同试点项目补贴的不再重复享受，防止“政策垒大户”，重点支持小农户接受社会化服务。
 - （2）补助标准：项目托管服务财政补助 100 元/亩。
7. 项目投资预算及资金筹措：该项目全部为农业相关转

移支付资金，总计 300 万元，托管补助作业费 100 元/亩。

农业生产托管服务试点项目投资预算表 表一

序号	企业名称	法人	农机	标准	农机/套	托管面积
1	贵南县朵丹秀毛家庭牧场	南科	拖拉机 5 台，打药机 5 台，播种机 5 台，犁 5 台，打捆机 5 台，割草机 5 台。	352	5	1760
2	贵南县丰砾生态科技家庭农场	完么吉	拖拉机 6 台，打药机 3 台，播种机 3 台，犁 3 台，收割机 3 台，打捆机 5 台，割草机 5 台。	352	3	1056
3	贵南县塔秀乡贡哇村生态畜牧业专业合作社	毛兰	拖拉机 4 台，打药机 4 台，播种机 3 台，犁 3 台，收割机 1 台，打捆机 3 台，割草机 3 台。	352	3	1056
4	贵南县嘉仓生态畜牧业专业合作社	仁庆塔	拖拉机 2 台，打药机 2 台，播种机 2 台，犁 2 台，收割机 2 台，打捆机 2 台，割草机 2 台。	352	2	704
5	贵南县诺颇农牧业专业合作社	李本加	拖拉机 2 台，打药机 2 台，播种机 2 台，犁 2 台，收割机 2 台，打捆机 2 台，割草机 2 台。	352	2	704
6	贵南县塔秀乡塔秀村股份经济合作社	豆格加	拖拉机 2 台，打药机 1 台，播种机 1 台，犁 2 台，收割机 1 台，打捆机 2 台，割草机 1 台。	352	1	432
7	贵南县赛阳滩农牧专业合作社	达多	拖拉机 1 台，打药机 1 台，播种机 1 台，犁 1 台，收割机 1 台，打捆机 1 台，割草机 1 台。	352	1	352
8	贵南县凯立丰种植专业合作社	李斌	拖拉机 5 台，打药机 3 台，播种机 3 台，犁 5 台，收割机 3 台，打捆机 3 台，割草机 2 台。	352	3	1056
9	贵南县善则之家畜牧业专业合作社	豆格杰	拖拉机 2 台，打药机 1 台，播种机 1 台，犁 2 台，收割机 1 台，打捆机 2 台，割草机 2 台。	352	1	352
10	贵南县利民农机服务专业合作社	何明胜	拖拉机 3 台，打药机 2 台，播种机 2 台，犁 3 台，收割机 2 台，打捆机 2 台，割草机 1 台。	352	2	704
11	贵南县佳益畜牧业专业合作社	马德福	拖拉机 6 台，打药机 5 台，播种机 5 台，犁 5 台，收割机 6 台，打捆机 2 台，割草机 2 台。	352	5	1760
12	贵南县藏羊之府生态畜牧业专业合作社	尕洛托	拖拉机 2 台，打药机 2 台，播种机 2 台，犁 2 台，收割机 2 台，打捆机 2 台，割草机 2 台。	352	2	704
13	贵南县夏雄农牧业生产专业合作社	旦巴	拖拉机 2 台，打药机 2 台，播种机 2 台，犁 2 台，收割机 2 台，打捆机 2 台，割草机 2 台。	352	2	704
14	贵南县裕民科技种植专业合作社	冷主	拖拉机 5 台，打药机 4 台，播种机 4 台，犁 4 台，收割机 5 台。	352	4	1408
15	贵南县瓦额雄家庭牧场	周本加	拖拉机 1 台，打药机 1 台，播种机 1 台，犁 1 台，收割机 1 台，打捆机 1 台，割草机 1 台。	352	1	352
16	贵南县吉扎黑牦牛生态畜牧业专业合作社	周太加	拖拉机 3 台，打药机 2 台，播种机 1 台，犁 1 台，收割机 2 台，打捆机 1 台，割草机 1 台。	352	1	352
17	贵南县环关家庭农场	环关才让	拖拉机 4 台，打药机 2 台，播种机 2 台，犁 2 台，收割机 2 台，打捆机 2 台，割草机 2 台。	352	2	704
18	贵南县金穗家庭牧场	土旦才让	拖拉机 4 台，打药机 2 台，播种机 2 台，犁 4 台，收割机 4 台，打捆机 1 台，割草机 1 台。	352	2	704
19	贵南县践诺家庭农场	才项扎西	拖拉机 2 台，打药机 1 台，播种机 1 台，犁 1 台，收割机 1 台，打捆机 1 台，割草机 1 台。	352	1	352

20	贵南县北斗星家庭牧场	豆太加	拖拉机 3 台, 打药机 2 台, 播种机 2 台, 犁 3 台, 收割机 1 台, 打捆机 2 台, 割草机 1 台。	352	2	704
21	贵南县加尚村生态畜牧业专业合作社	关却才让	拖拉机 5 台, 打药机 5 台, 播种机 5 台, 犁 5 台, 收割机 5 台, 打捆机 5 台, 割草机 5 台。	352	5	1760
22	贵南县华羊生态畜牧业专业合作社	旦正本	拖拉机 2 台, 打药机 1 台, 播种机 1 台, 犁 1 台, 收割机 1 台, 打捆机 2 台, 割草机 1 台。	352	1	352
23	贵南县达尔吉家庭牧场	仁青本	拖拉机 3 台, 打药机 3 台, 播种机 3 台, 犁 3 台, 收割机 3 台, 打捆机 3 台, 割草机 3 台。	352	3	1056
24	贵南县绿青福种植专业合作社	俄赛南杰	拖拉机 3 台, 打药机 2 台, 播种机 2 台, 犁 2 台, 收割机 3 台, 打捆机 1 台, 割草机 1 台。	352	2	704
25	贵南县加乙家庭牧场	加乙	拖拉机 2 台, 打药机 1 台, 播种机 1 台, 犁 1 台, 收割机 2 台, 打捆机 1 台, 割草机 1 台。	352	1	352
26	贵南县德吉央宗家庭农场	加花	拖拉机 2 台, 打药机 1 台, 播种机 2 台, 犁 2 台, 收割机 3 台, 打捆机 1 台, 割草机 1 台。	352	1	352
27	贵南县卓玛种植专业合作社	才旦多杰	拖拉机 4 台, 打药机 4 台, 播种机 4 台, 犁 4 台, 收割机 4 台, 打捆机 4 台, 割草机 5 台。	352	4	1408
28	贵南县益民家庭农场	关科	拖拉机 2 台, 打药机 2 台, 播种机 2 台, 犁 2 台, 收割机 2 台, 打捆机 1 台, 割草机 1 台。	352	2	704
29	贵南县王永顺家庭农场	王永顺	拖拉机 2 台, 打药机 1 台, 播种机 1 台, 犁 1 台, 收割机 1 台, 打捆机 1 台, 割草机 1 台。	352	2	704
30	贵南县丰源家庭农场	文昌才让	拖拉机 3 台, 打药机 2 台, 播种机 1 台, 犁 3 台, 收割机 1 台, 打捆机 1 台, 割草机 1 台。	352	1	352
31	贵南县帕诺尔牦牛产业专业合作社联合社	青本加	拖拉机 2 台, 打药机 2 台, 播种机 2 台, 犁 2 台, 收割机 2 台, 打捆机 2 台, 割草机 2 台。	352	2	704
32	贵南县茫曲镇沙拉村股份经济合作社	何克峰	拖拉机 3 台, 打药机 2 台, 播种机 2 台, 犁 2 台, 收割机 4 台, 割草机 1 台。	352	2	704
33	贵南县茫曲镇沙拉村惠农肉牛养殖专业合作社	尹吉东	拖拉机 2 台, 打药机 1 台, 播种机 1 台, 犁 2 台, 收割机 1 台, 打捆机 1 台, 割草机 1 台。	352	1	352
34	贵南县黑藏羊生态农牧业科技专业合作社	托青加	拖拉机 2 台, 打药机 1 台, 播种机 1 台, 犁 1 台, 打捆机 1 台, 割草机 1 台。	352	1	352
35	青海现代草业发展有限公司	李桂斌	拖拉机 6 台, 打药机 6 台, 播种机 6 台, 犁 6 台, 收割机 6 台, 打捆机 6 台, 割草机 6 台。	352	6	2112
36	贵南县茫曲镇加土乎村富民牧草种植牛羊育肥专业合作社	王正岗	拖拉机 4 台, 打药机 2 台, 播种机 3 台, 犁 2 台, 收割机 1 台, 打捆机 2 台, 割草机 1 台。	352	2	704
37	贵南县兴达生态畜牧业专业合作社	朱明富	拖拉机 4 台, 打药机 4 台, 播种机 4 台, 犁 4 台, 收割机 5 台	352	4	1408
合计:					85	30000

三、保障措施

(一)加强组织领导。按方案要求, 为保证项目按期、保质保量完成建设任务, 项目由县农牧和水利局进行监管,

主要负责项目建设期的资金使用、项目实施进度等监督管理工作。并成立以农牧和水利局局长为组长的项目工作领导小组，主要负责项目前期实施方案编制、实施过程中重大问题进行决策、协调和处理，项目进度监督检查及验收等工作。

（二）强化监督管理。局财务室要发挥职能，加强资金使用监督，规范资金使用管理，发挥资金使用效益，确保投入的资金用于本方案明确的建设项目和工作任务，项目建设必须严格按照批复的实施方案组织项目实施，不得随意变更建设地点、内容、规模及标准。

（三）严格实行招投标制。为了保证项目建设质量和节约投资，培训、土建工程、设备购置及安装等工程均按《招标投标法》和农业部《农业基本建设项目招标投标管理决定》实行招投标。项目建设单位将项目自筹款上交至贵南县农牧和水利局账户后由贵南县农牧和水利局统一开展招投标工作。

（四）严格资金管理。项目资金实行专账核算，专款专用，专户管理，严格实行报账制。项目施工单位根据投资计划和工程进度，按工程完成量填写报账申请书，经质量检查，项目负责人和工程监理人员签字认可后，连同财务原始凭证，报贵南县农牧和水利局审核后予以报账。

（五）公开信息，接受监督。项目做到公开透明，做好三级公示，通过县政府管网、各乡（镇）政府宣传栏，张贴项目公示、实时公布补贴资金申请登记进度和享受补贴者信息。

（六）实行项目检查验收制。竣工验收严格按照《农业

基本建设项目竣工验收管理规定》执行。项目按批准的作业设计中规定的内容、规模和时限建成后，项目建设主管部门要认真开展项目自查工作，自查面要达到 100%，自查验收通过后及时申请项目验收。

项目地区	任务清单	备注
贵德县	农机购置补贴：完成农机购置补贴机具 41 台（套）以上。高素质农牧民培训：共培训高素质农牧民 250 其中：经营管理型 100（包括高素质女农民培训、新型经营主体经营者、村集体经济负责人、专业种养加能手、返乡入乡创新创业者或产业扶贫带头人提高班），自主培训 150 人（包括专业生产型、技能服务型、农民教师型或产业扶贫巩固培训）。基层农技推广改革与建设：推广绿色高效技术；建设示范基地并开展示范观摩活动；应用全国农业科教云平台和中国农技推广 APP，信息化率达到 90% 以上；开展 5 天以上的培训，在编农技人员培训率达到 75% 以上；启动招募特聘农技员计划；开展协同推广模式创建相关工作，做好设施蔬菜秸秆生物反应堆技术推广。新型经营主体与合作社发展：开展县域内合作社制度建设、财务规范、生产基础设施、服务设施、基地建设、合作社带头人及辅导员培训、宣传发动等，扶持县级以上示范社 20 个；扶持 1 个 2019 年评定的省级示范社；扶持 20 个纳入家庭农场名录系统的县级以上示范性家庭农场（规模经营户）。农业生产社会化服务：完成全程生产托管服务 3 万亩以上。落实农牧民补助奖励政策：根据国家政策，完成农牧民补助奖励资金发放。耕地保护与质量提升：采集分析土壤样品 20 个，布置田间肥效试验 10 个。耕地质量等级调查评价：县域耕地质量等级年度变更调查评价和数据库更新。农田建设：新建高标准农田面积 1.5 万亩。	
贵南县	农机购置补贴：完成农机购置补贴机具 90 台（套）以上。高素质农牧民培训：共培训高素质农牧民 200 人，其中：经营管理型 50 人（包括高素质女农民培训、新型经营主体经营者、村集体经济负责人、专业种养加能手、返乡入乡创新创业者或产业扶贫带头人提高班），自主培训 150 人（包括专业生产型、技能服务型、农民教师型或产业扶贫巩固培训）。基层农技推广改革与建设：推广绿色高效技术；建设示范基地并开展示范观摩活动；应用全国农业科教云平台和中国农技推广 APP，信息化率达到 90% 以上；开展 5 天以上的培训，在编农技人员培训率达到 75% 以上；启动招募特聘农技员计划。新型经营主体与合作社发展：开展县域内合作社制度建设、财务规范、生产基础设施、服务设施、基地建设、合作社带头人及辅导员培训、宣传发动等，扶持县级以上示范社 30 个；扶持 13 个纳入家庭农场名录系统的县级以上示范性家庭农场（规模经营户）。培育产业化联合体：支持第三批认定的现代草业和高原牧业黑藏羊省级农牧业产业化联合体 2 家，推进龙头企业、农牧民合作社、家庭农场建立利益联结机制，提升全产业链和价值链融合发展。农业生产社会化服务：完成全程生产托管服务 3 万亩以上。落实农牧民补助奖励政策：根据国家政策，完成农牧民补助奖励资金发放。耕地轮作休耕：开展轮作倒茬试点任务 2 万亩。耕地保护与质量提升：采集分析土壤样品 40 个，布置田间肥效试验 5 个。耕地等质量调查评价：县域耕地质量等级年度变更调查评价和数据库更新。农田建设：新建高标准农田面积 0.6 万亩。	