

ཀྲུང་གི་ལོ་རྒྱུས་ལྟར་ཁོ་ཁོ་རྒྱུ་ལྟར་ཁོ་ཁོ་རྒྱུ་

贵南县农牧和水利局

南农水〔2021〕197 号

签发人：刘玉峰

贵南县农牧和水利局 关于审议《贵南县 2021 年乡村振兴整村推进黑藏羊 产业发展项目实施方案》的请示

县政府：

根据州发展和改革委员会和州对口支援工作领导小组办公室《关于下达 2021 年江苏省对口支援海南州项目投资计划（第一批）的通知》（南对口支援办〔2021〕3 号）文件要求，结合实际编制完成《贵南县 2021 年乡村振兴整村推进黑藏羊产业发展项目实施方案》，现随文上报。

妥否，请批示。

贵南县农牧和水利局

2021 年 8 月 5 日



贵南县 2021 年乡村振兴整村推进黑藏羊产业发展 项目实施方案

一、项目概述

(一) 项目名称: 贵南县 2021 年乡村振兴整村推进黑藏羊产业发展项目

(二) 项目建设性质: 新建

(三) 项目主管单位: 贵南县农牧和水利局

(四) 负责人: 刘玉峰

(五) 项目实施单位: 贵南县黑藏羊扩繁办公室

(六) 负责人: 王小红

(七) 项目建设单位: 贵南县塔秀乡达隆村股份制经济合作社、贵南县塔秀乡塔秀村股份制经济合作社、贵南县塔秀乡贡哇村股份制经济合作社、贵南县森多镇日芒村股份制经济合作社、贵南县森多镇斯肉村股份制经济合作社、贵南县森多镇塔哇村股份制经济合作社。

(八) 项目建设地点: 贵南县塔秀乡达隆村、贵南县塔秀乡塔秀村、贵南县塔秀乡贡哇村、贵南县森多镇日芒村、贵南县森多镇斯肉村、贵南县森多镇塔哇村。

(九) 项目实施期限: 2021 年 8 月-2022 年 8 月

(十) 项目投资概况: 项目总投资 630 万元, 其中江苏援建资金 600 万元, 自筹资金 30 万元。

二、项目建设目标

为全面推动乡村振兴、产业兴旺, 壮大村集体经济, 积极打造“一村一品”, 充分发挥江苏援建资金效益, 实现脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接, 结合县情实际, 深挖特色优势产业(黑藏羊产业), 针对目前全县村集体经济薄弱这一环节,

全县通过“填平补齐”的原则完善村集体产业基础设施，实现村集体产业发展新突破，全县建成黑藏羊产业发展示范村6个。

三、项目建设规模及内容

（一）项目建设规模：根据村集体股份制合作社需求，建设羊棚面积为 6900 m²；建设电动大门 2 座；建设铁艺围栏 660 m²；建设青贮窖简易棚 1 座 210 m²；建设饲草棚 1425 m²；建设道路硬化 740 m²。（详见表 1）

（二）项目建设内容：

1. 贵南县塔秀乡达隆村股份制经济合作社: 建设 300 m² 草棚 1 座，建设 600 m² 羊棚 2 座；
2. 贵南县塔秀乡塔秀村股份制经济合作社: 建设 450 m² 羊棚 2 座，建设 210 m² 青贮棚 1 座，场区道路硬化 540m，建设 400 m² 草棚 1 座；
3. 贵南县塔秀乡贡哇村股份制经济合作社: 建设铁艺围栏 660m，建设电动大门 1 座，建设 600 m² 羊棚 2 座；
4. 贵南县森多镇日芒村股份制经济合作社: 建设 300 m² 草棚 1 座，建设 600 m² 羊棚 2 座；
5. 贵南县森多镇斯肉村股份制经济合作社: 建设 300 m² 草棚 1 座，建设 600 m² 羊棚 2 座；
6. 贵南县森多镇塔哇村股份制经济合作社: 建设电动大门 1 座，建设 600 m² 羊棚 2 座，场区道路硬化 200 m²，125 m² 草棚 1 座。

（三）项目投资预算及资金筹措：项目总投资 630 万元，其中江苏援建资金 600 万元，自筹资金 30 万元，基础设施建设投资 624 万元，其他费用 6 万元。（详见表 1）

表 1:

贵南县 2021 年乡村振兴整村推进黑藏羊产业发展项目投资概算表

序号	建设类别	建设内容及规格参数	资金构成 (万元)		
			江苏援建资金	自筹资金	小计
1	贵南县塔秀乡达隆村股份制经济合作社	草棚 1 座 (300 m ² , 466.6 元/m ²); 羊棚 2 座 (600 m ² , 750 元/m ²)	100	4.00	104.00
2	贵南县塔秀乡塔秀村股份制经济合作社	畜棚 2 座, (900 m ² , 750 元/m ²), 青贮棚 1 座 (210 m ² , 320 元/m ²), 场区道路硬化 (540 m ² , 205.8 元/m ²), 草棚 1 座 (400 m ² , 466.6 元/m ²)	100.00	4.00	104.00
3	贵南县塔秀乡贡哇村股份制经济合作社	铁艺围栏 660 米 (160.9 元/m), 电动大门 1 座 (3.38 万元), 羊棚 2 座 (600 m ² , 750 元/m ²)	100.00	4.00	104.00
4	贵南县森多镇日芒村股份制经济合作社	草棚 1 座 (300 m ² , 466.6 元/m ²); 羊棚 2 座 (600 m ² , 750 元/m ²)	100.00	4.00	104.00
5	贵南县森多镇斯内村股份制经济合作社	草棚 1 座 (300 m ² , 466.6 元/m ²); 羊棚 2 座 (600 m ² , 750 元/m ²)	100.00	4.00	104.00
6	贵南县森多镇塔哇村股份制经济合作社	电动大门 1 座 (3.38 万元); 羊棚 2 座 (600 m ² , 750 元/m ²); 场区道路硬化 (200 m ² , 240 元/m ²); 草棚 1 座 (125 m ² , 466.6 元/m ²);	100.00	4.00	104.00
二类费用			0	6	6
合计			600	30	630

四、保障措施

(一)加强组织领导。为保证项目按期、保质保量完成建设任务,项目由贵南县农牧和水利局进行监管,主要负责项目建设期的资金使用、项目实施进度等监督管理工作。并成立以农牧和水利局局长为组长的项目工作领导小组,主要负责项目前期实施方案编制、实施过程中重大问题进行决策、协调和处理,项目进度监督检查及验收等工作。

(二)强化监督管理。财务室要发挥职能,加强资金使用监督,规范资金使用管理,发挥资金使用效益,确保投入的资金用于本方案明确的建设项目和工作任务。项目建设必须严格按照批复的实施方案组织项目实施,不得随意变更建设地点、内容、规模及标准。一是实行项目法人负责制。由贵南县农牧和水利局负责人负责项目全盘工作,确定项目管

理及人员安排，具体负责项目工程实施中的各项管理。项目建设单位负责项目建设工作。对项目实施过程中存在的问题，建设单位要及时向主管部门报告协调解决。二是实行工程合同管理制。建设工程实行合同管理制。按照工程项目合同管理的相关规定，物资采购、施工、安装、项目建成后的管理等均严格实行合同管理，建设单位应与施工单位签订合同协议书，明确双方的权利和义务；并严格履行合同条款。确保工程顺利实施和项目建成后发挥最大生态和社会效益。三是实行招投标制。为了保证项目建设质量和节约投资，土建工程、设备购置及安装等工程均按《招标投标法》和农业部《农业基本建设项目招标投标管理决定》实行招投标。项目建设单位将项目自筹款上交至贵南县农牧和水利局账户后由贵南县农牧和水利局统一开展招投标工作。四是实行工程监理制。项目建设聘请有资质的工程监理部门，确保工程质量和工程进度。工程设计要求做到科学性、可操作性、实用性、针对性，项目建设严格按实施计划和工程设计的程序进行，保证工程建设质量，监理单位建立工程质量监督小组，要求总监理工程师定期对项目建设工程进行监督，监理工程师常驻工地，保质保量完成工程建设任务。五是实行技术指导承包制。项目实施单位严格按照相关技术规范实施，将项目任务按需求分工给本单位相关专业技术人员进行实施，做好相关资料及台账。

（三）严格资金管理。根据《江苏省对口支援青海省海南州项目和资金管理办法》，项目资金实行专账核算，专款

专用，专户管理，严格实行报账制。项目施工单位根据投资计划和工程进度，按工程完成量填写报账申请书，经质量检查，项目负责人和工程监理人员签字认可后，连同财务原始凭证，报贵南县农牧和水利局审核后予以报账。