

ཀྲུང་གོ་ལྷན་ཁྲིའི་ཁྲིའི་ཕྱག་སྒྲུབ་དང་ཁྲིའི་བཅའ་ཁྲིའི་ཕྱག་སྒྲུབ། 贵南县农牧和水利局

南农水〔2021〕198号

签发人：刘玉峰

贵南县农牧和水利局 关于审议《贵南县2021年农牧业江苏援建资金建设 项目实施方案》的请示

县政府：

根据州发展和改革委员会和州对口支援工作领导小组办公室《关于下达2021年江苏省对口支援海南州项目投资计划（第一批）的通知》（南对口支援办〔2021〕3号）文件要求，结合实际编制完成《贵南县2021年农牧业江苏援建资金建设项目实施方案》，现随文上报。

妥否，请批示。

贵南县农牧和水利局
2021年8月5日



贵南县 2021 年农牧业江苏援建资金建设项目 实施方案

一、项目概述

(一) 项目名称：贵南县 2021 年农牧业江苏援建资金建设项目

(二) 项目实施单位：贵南县农牧和水利局

(三) 负责人：刘玉峰

(四) 投资规模：项目总投资 720.5 万元，其中 2021 年江苏省对口海南州援建资金为 580 万元，自筹资金 140.5 万元。

贵南县 2021 年农牧业江苏援建资金建设项目资金构成表

序号	项目名称	资金构成 万元		
		小计	江苏援建资金	自筹资金
1	贵南县 2021 年黑藏羊特色养殖基地建设项目	166	150	16
2	贵南县 2021 年现代生态农牧业新型经营主体发展扶持项目	260	200	60
3	贵南县 2021 年农区肉羊、肉牛产业发展项目	181.8	150	31.8
4	贵南县 2021-2025 年产业扶持项目	112.7	80	32.7
合计		720.5	580	140.5

二、建设内容

根据 2021 年江苏省对口支援海南州项目投资计划（第一批）的通知，共实施 4 个项目，具体为：

(一) 贵南县 2021 年黑藏羊特色养殖基地建设项目

1. 项目实施单位及负责人

项目实施单位：贵南县黑藏羊繁育中心

负责人：旦正才旦

2. 项目建设单位：森多镇加尚村股份制经济合作社、森多镇日茫村股份制经济合作社、塔秀乡达隆村股份制经济合作社、塔秀乡加斯村股份制经济合作社。

3. 项目建设地点：贵南县黑羊场、黑藏羊示范村（黑藏羊扩繁生产群4个）、4个黑藏羊养殖专业合作社

4. 项目实施期限：2021年8月—2022年8月

5. 实施内容：在4个村级繁育基地建设围墙2255米、电动大门3座、铁艺大门2座、门卫室消毒室150平方米、草棚253平方米；新型经营主体建设畜棚1440 m²（共4座，每座畜棚360 m²）。

6. 项目投资预算及资金筹措：项目总投资166万元，其中江苏援建资金150万元，自筹资金16万元。

项目投资预算及资金筹措表

序号	建设类别	建设内容	资金构成（万元）		
			江苏援建资金	自筹资金	小计
1	森多镇加尚村股份制经济合作社	新建围墙630米（单价280元/米，共17.64万元）；电动大门1座（5万）、门卫室消毒室60平方米（每m ² /480元，共2.86万元）。	25	0	25
2	森多镇日茫村股份制经济合作社	新建围墙505米（单价280元/米，共14.14万元）；电动大门1座（5万）、铁艺大门1座（1.52万元）、门卫室消毒室90平方米（每m ² /480元，共4.34万元）。	25	0	25
3	塔秀乡达隆村股份制经济合作社	新建围墙660米（单价280元/米，共18.48万元）；电动大门1座（5万）、铁艺大门1座（1.52万元）。	25	0	25
4	塔秀乡加斯村股份制经济合作社	新建围墙460米（单价280元/米，共12.88万元）；草棚253 m ² （每m ² /480元，共12.12万元）。	25	0	25
5	贵南县藏羊之府生态畜牧业专业合作社	新建羊棚360平方米（每m ² /445.8元，共16.05万元）。	12.5	4	16.5
6	贵南县福兴畜牧业专业合作社	新建羊棚360平方米（每m ² /445.8元，共16.05万元）。	12.5	4	16.5
7	贵南县白牦牛畜牧业专业合作社	新建羊棚360平方米（每m ² /445.8元，共16.05万元）。	12.5	4	16.5
8	贵南县琼美畜牧业专业合作社	新建羊棚360平方米（每m ² /445.8元，共16.05万元）。	12.5	4	16.5
二类费用 （总自筹资金16万中支付1.8万元）		招标费	0	1.3	1.3
		审计费	0	0.5	0.5
合计			150	16	166

（二）贵南县 2021 年现代生态农牧业新型经营主体发展扶持项目

1. 项目实施单位及负责人

项目实施单位：贵南县农村牧区合作经济经营服务站

负责人：白宇林

2. 项目建设单位：贵南县益民畜牧业专业合作社、康吾羊村绿色生态畜牧业合作社、江当村福源畜牧业专业合作社、贵南县德勒根琼农牧业专业合作社、贵南县诺德生态畜牧业专业合作社、贵南县万玛才让畜牧业专业合作社、贵南县朗乾养殖专业合作社、贵南县智格银措生态畜牧业专业合作社、贵南县茫曲镇达玉村惠农种养殖专业合作社、那然村股份制经济合作社、贡哇村岗杰畜牧业专业合作社、贵南县茫曲镇福鑫生态畜牧业专业合作社、贵南县巾帼绿色牛羊养殖专业合作社、贵南县丰砾生态科技家庭农场、扎日干村达杰德吉家庭牧场、塔秀村诺尔舟家庭牧场、贵南县瓦额雄家庭牧场、贵南县才华加家庭牧场、贵南县多杰扎西家庭牧场、贵南县达尔吉家庭牧场

3. 项目建设地点：沙沟乡、森多镇、过马营镇、塔秀乡、茫曲镇、茫拉乡

4. 项目实施期限：2021 年 8 月-2022 年 8 月

5. 实施内容：青贮窖 600m³；场地硬化 1000 平方米；载货农用车 20 辆（外扩尺寸：≧5995*2180*2360、货厢：≧3850*2075*400；轮胎：7.00R16、断气刹、发动机：97KW132 马力，国六排放，增压中冷、变速箱：5 档轴距：3365、总质量：4495；整备质量：2565 额定载质量：1735）

6. 投资规模：项目总投资 260 万元，其中 2021 年江苏

省对口海南州援建资金为 200 万元，自筹资金 60 万元。

贵南县现代生态农牧业新型经营主体发展扶持项目资金概算表 表 1

序号	建设类别	建设内容	资金构成（万元）		
			江苏援建资金	自筹资金	小计
1	贵南县益民畜牧业专业合作社	载货农用车 1 辆	8	2.4	10.4
2	康吾羊村绿色生态畜牧业合作社	载货农用车 1 辆	8	2.4	10.4
3	江当村福源畜牧业专业合作社	载货农用车 1 辆	8	2.4	10.4
4	贵南县德勒根琼农牧业专业合作社	载货农用车 1 辆	8	2.4	10.4
5	贵南县诺德生态畜牧业专业合作社	载货农用车 1 辆	8	2.4	10.4
6	贵南县万玛才让畜牧业专业合作社	载货农用车 1 辆	8	2.4	10.4
7	贵南县朗乾养殖专业合作社	载货农用车 1 辆	8	2.4	10.4
8	贵南县智格银措生态畜牧业专业合作社	载货农用车 1 辆	8	2.4	10.4
9	茫曲镇福鑫生态畜牧业专业合作社	载货农用车 1 辆	8	2.4	10.4
10	贵南县茫曲镇达玉村惠农种养殖专业合作社	载货农用车 1 辆	8	2.4	10.4
11	那然村股份制经济合作社	载货农用车 1 辆	8	2.4	10.4
12	贡哇村岗杰畜牧业专业合作社	载货农用车 1 辆	8	2.4	10.4
13	贵南县巾帼绿色牛羊养殖专业合作社	载货农用车 1 辆	8	2.4	10.4
14	贵南县丰砾生态科技家庭农场	载货农用车 1 辆	8	2.4	10.4
15	扎日干村达杰德吉家庭牧场	载货农用车 1 辆	8	2.4	10.4
16	塔秀村诺尔丹家庭牧场	载货农用车 1 辆	8	2.4	10.4
17	贵南县瓦额雄家庭牧场	载货农用车 1 辆	8	2.4	10.4
18	贵南县达尔吉家庭牧场	载货农用车 1 辆	8	2.4	10.4
19	贵南县多杰扎西家庭牧场	载货农用车 1 辆	8	2.4	10.4
20	贵南县才华加家庭牧场	载货农用车 1 辆	8	2.4	10.4
21	青海现代草业发展有限公司	购置饲草料生产线配套电锅炉设备 1 套。	20	6	26
22	青海穆桂淮青稞酒业有限责任公司	带筒易彩钢棚青贮窖 600m³(单价 408.3 元/m³)	20	6	26
二类费用	招标代理费	共计 5 万元，从总自筹资金 60 中支付(新型经营主体 0.1 万元、企业 1.5 万元)	0	1.5	1.5
	项目设计费		0	1.2	1.2
	项目监理费		0	2	2
	项目审计费		0	0.3	0.3
合计			200	60	260

(三) 贵南县 2021 年农区肉羊、肉牛产业发展项目

1. 项目实施单位及负责人

项目实施单位：贵南县动物疫病预防控制中心

负责人：王小红

2. 项目建设单位：茫拉乡都兰村股份制经济合作社、茫拉乡郭玉乎村股份制经济合作社、沙沟乡东让村股份制经济合作社、沙沟乡汪什科村股份制经济合作社、茫曲镇上达玉村股份制经济合作社、茫曲镇达玉村股份制经济合作社

3. 项目建设地点：茫曲镇、茫拉乡、沙沟乡

4. 项目实施期限：2021 年 8 月—2022 年 8 月

5. 投资规模：项目总投资 181.8 万元，全 2021 年江苏省对口海南州援建资金为 150 万元，自筹资金 31.8 万元。

6. 实施内容：引进生产母羊（湖羊）280 只（1-1.5 岁以上 1 级生产母羊），按 1:45 公母比例引进种公羊（湖羊）6 只（2-3 岁）；引进生产母牛（西门塔尔）33 头（2-3 岁以上高代杂种母牛）。

贵南县 2021 年农区肉羊、肉牛产业发展项目建设情况表

序号	建设类别	建设内容	资金构成（万元）		
			江苏援建资金	自筹资金	小计
1	茫拉乡都兰村股份制经济合作社	引进生产母牛（西门塔尔）12 头	25	5.3	30.3
2	茫拉乡郭玉乎村股份制经济合作社	引进生产母羊（湖羊）90 只、公羊 2 只	25	5.3	30.3
3	沙沟乡东让村股份制经济合作社	引进生产母牛（西门塔尔）12 头	25	5.3	30.3
4	沙沟乡汪什科村股份制经济合作社	引进生产母羊（湖羊）90 只、公羊 2 只	25	5.3	30.3
5	茫曲镇上达玉村股份制经济合作社	引进生产母牛（西门塔尔）12 头	25	5.3	30.3
6	茫曲镇达玉村股份制经济合作社	引进生产母羊（湖羊）90 只、公羊 2 只	25	5.3	30.3
二类费用 (总自筹资金 31.8 万中支出)		招标费	0	1.5	1.5
		审计费	0	0.3	0.3
合计			150	31.8	181.8

7. 湖羊、肉牛产业投资预算及资金筹措：项目总投资 181.8 万元，其中江苏援建资金 150 万元，自筹资金 31.8 万元，该项目引进生产母羊（湖羊）270 只，引进种公羊（湖

羊) 6 只; 引进生产母牛 (西门塔尔) 36 头。(详见表 1)

贵南县农区肉羊、产业资金概算表 表 1

序号	建设内容	规格参数	数量	单位	单价 (元)	江苏援 建资金 (元)	自筹 资金 (元)	资金构成 (万元)		
								江苏 援建 资金	自筹 资金	小计
1	引进生产母羊 (湖羊)	1-1.5 岁以上生产母羊	270	只	3000	2500	500	72	9	81
2	引进种公羊(湖 羊)	2-3 岁种公羊	6	只	5000	3500	1500	3	6	9
3	引进(西门塔尔 生产母牛)	2-3 岁以上生产母牛	36	只	25000	20000	5000	75	15	90
二类费用 (招标代理费)								0	1.8	1.8
合计								150	31.8	181.8

(四) 贵南县 2021 年产业扶持项目

1. 项目实施单位及负责人

项目实施单位: 贵南县农村牧区合作经济经营服务站

负责人: 白宇林

2. 项目建设单位:

3. 项目建设地点: 贵南县茫曲镇、茫拉乡、沙沟乡、过马营镇、塔秀乡、森多镇

4. 项目实施期限: 2021 年 8 月—2022 年 8 月

5. 实施内容: 扶持 1 个龙头企业, 3 个专业合作社、5 个家庭农牧场进行基础设施建设、购置设备等。

6. 投资规模：项目计划总投资 112.7 万元，援建资金 80 万元，自筹资金 32.7 万元。

贵南县现代生态农牧业新型经营主体发展扶持项目资金概算表 表 1

三、保障措施

序号	建设类别	建设内容	资金构成（万元）		
			江苏援建资金	自筹资金	小计
1	青海穆桂滩青稞酒业有限责任公司	简易彩钢棚牛棚 600 平方米	20	6.6	26.6
2	贵南县赛阳滩农牧专业合作社	雷沃 M904-Y 轮式拖拉机 1 台、1LF-427 液压翻转犁 1 台。	10	3.7	13.7
3	贵南县夏雄农牧业生产专业合作社	ZZ1047F3314F145 农用汽车 1 辆、2BF-18 型播种机 1 台	10	4	14
4	贵南县玛展生态畜牧业专业合作社	雷沃 M904-Y 轮式拖拉机 1 台、1LF-427 液压翻转犁 1 台。	10	3.7	13.7
5	贵南县客服家庭牧场	载货农用车 1 辆	6	4.3	10.3
6	贵南县欧拉羊家庭牧场	2BF-18 型播种机 2 台，小型农用车 1 辆，	6	2.5	8.5
7	贵南县绿色家庭牧场	小型装载机 1 台	6	2.1	8.1
8	贵南县文忠家庭农场	小型装载机 1 台	6	2.1	8.1
9	贵南县赞关家庭牧场	24 型播种机 1 台、CPA454 型轮式拖拉机 1 台	6	3.7	9.7
二类费用	招标费	总自筹资金 32.7 万中支付 1.3 万元		1	1
	审计费			0.3	0.3
合计			80	32.7	112.7

（一）加强组织领导。为保证项目按期、保质保量完成建设任务，项目由县农牧和水利局进行监管，主要负责项目建设期的资金使用、项目实施进度等监督管理工作。

（二）强化监督管理。县财政局要发挥职能，加强资金使用监督，规范资金使用管理，发挥资金使用效益，确保投入的资金用于本方案明确的建设项目和工作任务。一是实行项目法人负责制。由贵南县农牧和水利局负责人负责项目全盘工作，确定项目管理及人员安排，具体负责项目工程实施中的各项管理。对项目实施过程中存在的问题，建设单位要及时向主管部门报告协调解决。二是实行工程合同管理制。建设工程实行合同管理制。按照工程项目合同管理的相关规

定，物资采购、施工、安装、项目建成后的管理等均严格实行合同管理，建设单位应与施工单位签订合同协议书，明确双方的权利和义务；并严格履行合同条款。确保工程顺利实施和项目建成后发挥最大生态和社会效益。三是实行招投标制。为了保证项目建设质量和节约投资，土建工程、设备购置等工程均按《招投标法》实行招投标。项目建设单位将项目自筹款上交至贵南县农牧和水利局账户后由贵南县农牧和水利局统一开展招投标工作。四是实行工程监理制。项目建设聘请有资质的工程监理部门，确保工程质量和工程进度。监理单位建立工程质量监督小组，要求总监理工程师定期对项目建设工程进行监督，监理工程师常驻工地，保质保量完成工程建设任务。

（三）严格资金管理。根据《江苏省对口支援青海省海南州项目和资金管理办法》，项目资金实行专账核算，专款专用，专户管理，严格实行报账制。项目施工单位根据投资计划和工程进度，按工程完成量填写报账申请书，经质量检查，项目负责人和工程监理人员签字认可后，连同财务原始凭证，报贵南县农牧和水利局审核后予以报账。

（四）实行项目检查验收制。竣工验收严格按照《农业基本建设项目竣工验收管理规定》执行。项目按批准的作业设计中规定的内容、规模和时限建成后，项目建设主管部门要认真开展项目自查工作，自查面要达到100%，自查验收通过后及时申请项目验收。