

ཀོང་ཁ་རྒྱུ་ཞིང་ཕུགས་དང་ཆུ་བོད་ཅུང་། 贵南县农牧和水利局

南农水〔2021〕144 号

签发人：刘玉峰

贵南县农牧和水利局 关于审议《贵南县 2021 年第六批省级农业 相关转移支付资金项目实施方案》的请示

县政府：

根据省财政厅《关于下达 2021 年第六批农业相关转移支付资金的通知》（青财农字〔2021〕466 号）及省农业农村厅《关于下达 2021 年省级农业相关转移支付资金任务清单的通知》（青农财〔2021〕103 号）文件要求，结合实际编制完成《贵南县 2021 年第六批省级农业相关转移支付资金项目实施方案》，现随文上报。

妥否，请批示。

贵南县农牧和水利局

2021 年 6 月 22 日



贵南县 2021 年第六批省级农业相关转移支付资金项目实施方案

一、项目概述

(一) 项目名称：贵南县 2021 年第六批省级农业相关转移支付资金项目

(二) 项目实施单位：贵南县农牧和水利局

(三) 负责人：刘玉峰

(四) 投资规模：项目总投资 217 万元，全部为第六批省级农业相关转移支付资金。

贵南县 2021 年第六批省级农业相关转移支付项目资金构成表

序号	项目名称	资金构成 万元			
		小计	省级专项资金	自筹资金	备注
1	贵南县牦牛藏羊追溯体系建设项目	152	152		
2	贵南县青稞良种基地建设项目	65	65		
合计		217	217		

二、建设内容

根据省农业农村厅任务清单，共实施 2 个项目，具体为：

(一) 贵南县牦牛藏羊追溯体系建设项目

1.项目实施单位及负责人

项目实施单位：贵南县动物疫病预防控制中心

负责人：王小红

2.项目建设单位：六乡镇

3.项目实施期限：2021 年 6 月—2022 年 6 月

4.建设内容及规模：在全县范围内对新生的牦牛藏羊佩

戴标识，全县实施藏羊追溯标识 17 万只，牦牛 3 万头，通过给新生的牦牛、藏羊佩戴电子耳标，将信息全部采集至 2019 年已建成贵南县农产品质量安全监管平台，并利用 RFID 等技术手段，记录性别、品种、毛色、体重、牧户、健康状况、防疫、生态认证、屠宰加工、包装等信息。

5.任务分工及技术要求

（1）追溯标识佩戴。组建由县乡两级兽医站和保险机构为骨干，村级防疫员和协保员为主要力量的耳标佩戴和信息采集人员队伍，按照社（村、场）戴、乡核、县管的原则，负责承担追溯标识佩戴信息采集工作；牦牛藏羊耳标由省疫控中心组织统一招标采购，耳标要求符合部颁标准和青海应用实际，专用于全省牦牛藏羊溯源，支持二维码、RFID 感应、一标多用等技术；按照“出生佩戴、全程管控”的追溯要求，对出生 30-90 日龄内的牦牛犊和藏羊羔及种畜统一佩戴追溯标识。

（2）信息采集。县动物疫病预防控制中心负责组织指导并监督实施，乡镇兽医站技术人员根据信息采集要求录入养殖环节追溯信息，保险部门负责录入保险信息，屠宰企业上传养殖环节信息、屠宰加工产品检测等信息并主动出具产品电子合格证，追溯平台自动生成产品追溯相关信息二维码供消费者查询。其中，保险信息要在耳标佩戴后按保险公司规定的每头牦牛藏羊各两张照片的拍照和信息上传工作，照片要求为一张正面近景显示牲畜佩戴标识，另一张为前方 45 度角显示牲畜完整的佩戴标识后的全貌。

(3) 任务分工。贵南县牦牛藏羊原产地可追溯试点工程项目计划在全县范围内实施藏羊追溯标识 17 万只，牦牛 3 万头，各乡镇佩戴任务量具体如下表。

贵南县 2021 年追溯体系建设任务分解表

单位：万头只

乡镇	藏羊	牦牛	备注
茫曲镇	0.5	0.15	
森多镇	4	0.6	
过马营镇	5	0.6	
塔秀乡	4.5	0.65	
茫拉乡	1.5	0.5	
沙沟乡	1.5	0.5	
合计	17	3	

6.投资估算及资金筹措：项目总投资 152 万元，全部为省级财政资金。其中信息录入费 40 万元，牦牛耳标采购费 14 万元，藏羊耳标采购费 98 万元，牦牛藏羊耳标由省动物疫病预防控制中心组织集中统一招标采购。

贵南县 2021 年牦牛藏羊追溯体系建设项目资金使用一览表

项目	建设内容	规格和参数	单位	单价 (元)	数量	资金筹措 (万元)	
						合计	财政资金
(一)	采购电子耳标					112.00	112.00
1	牦牛耳标	耳标由省疫控中心统一招标采购，相关规格参数由省疫控中心规定				14.00	14.00
2	藏羊耳标					98.00	98.00
(二)	信息录入					40.00	40.00
1	牦牛		万头	2.00	3	6.00	6.00
2	藏羊		万只	2.00	17	34.00	34.00
合计						152.00	152.00

(二) 贵南县青稞良种基地建设项目

1.项目实施单位及负责人

项目实施单位：贵南县农牧水利综合服务中心

负责人：李 江

2.项目建设单位：青海省贵南草业开发有限责任公司

项目责任人：周文书 0974-8509666

3.项目建设地点：贵南草业公司所属三分公司

4.项目实施期限：2021 年 6 月—2021 年 12 月

5.建设内容及规模：建立青稞良种繁育基地 5000 亩，主要繁育品种为昆仑 14 号，年生产青稞良种 100 万吨以上。该项目财政资金补助 65 万元，其他费用不计入项目概算。

6.投资估算及资金筹措：项目总投资 65 万元，全部为省级财政资金。其中购置昆仑 14 号良种 100 吨，46 万元；购置青稞配方肥 76 吨，19 万元。

表 6-1 投资概算表

分项	单位	数量	单价（元）	金额 （万元）	补助资金 （万元）	备注
直接费用				65	65	
田间工程						
1、种子						含运输费
昆仑 14 号	吨	100	4600	46	46	
2、肥料						
青稞配方肥	吨	76	2500	19	19	含运输费
合计				65	65	

三、保障措施

（一）加强组织领导。为保证项目按期、保质保量完成建设任务，项目由县农牧和水利局进行监管，主要负责项目建设期的资金使用、项目实施进度等监督管理工作。并成立以县农牧和水利局局长为组长的项目工作领导小组，主要负责项目前期实施方案编制、实施过程中重大问题进行决策、协

调和处理，项目进度监督检查及验收等工作。

（二）强化监督管理。县农牧和水利局要发挥职能，加强资金使用监督，规范资金使用管理，发挥资金使用效益，确保投入的资金用于本方案明确的建设项目和工作任务。项目建设必须严格按照批复的实施方案组织项目实施，不得随意变更建设地点、内容、规模及标准。一是实行项目法人负责制。由县农牧和水利局负责人负责项目全盘工作，确定项目管理及人员安排，具体负责项目工程实施中的各项管理。项目建设单位负责项目建设工作。对项目实施过程中存在的问题，建设单位要及时向主管部门报告协调解决。二是实行工程合同管理制。建设工程实行合同管理制。按照工程项目合同管理的相关规定，物资采购、施工、安装、项目建成后的管理等均严格实行合同管理，建设单位应与施工单位签订合同协议书，明确双方的权利和义务；并严格履行合同条款。确保工程顺利实施和项目建成后发挥最大生态和社会效益。三是实行招投标制。为了保证项目建设质量和节约投资严格按《招投标法》和农业部《农业基本建设项目招标投标管理决定》实行招投标。项目建设单位将项目自筹款上交至贵南县农牧和水利局账户后由县农牧和水利局统一开展招投标工作。四是实行技术指导承包制。项目实施单位严格按照相关技术规范实施，将项目任务按需求分工给本单位相关专业技术人员进行实施，做好相关资料及台账。

（三）严格资金管理。项目资金实行专账核算，专款专用，专户管理，严格实行报账制。项目施工单位根据投资计

划和工程进度，按工程完成量填写报账申请书，经质量检查，项目负责人和工程监理人员签字认可后，连同财务原始凭证，报县农牧和水利局审核后予以报账。

（四）实行项目检查验收制。竣工验收严格按照《农业基本建设项目竣工验收管理规定》执行。项目按批准的作业设计中规定的内容、规模和时限建成后，项目建设主管部门要认真开展项目自查工作，自查面要达到 100%，自查验收通过后及时申请项目验收。

四、附件

2021 年省级农业相关转移支付资金任务清单