

ཀོས་ནན་རྩང་ཞིང་ལྷགས་དང་ཆེ་བོད་ཚུ།

签发人：刘玉峰

贵南县农牧和水利局

根据青海省财政厅《关于提前下达 2022 年省级财政农业相关转移支付资金的通知》（青财农字〔2021〕2175 号）、青海省农业农村厅《关于下达 2022 年省级财政农业相关转移支付资金任务清单的通知》（青农财〔2022〕6 号）要求，结合我县实际，编制完成《贵南县 2022 年规模养殖基地及生态畜牧业建设项目实施方案》，现随文上报。

附件：州级专家审查相关资料

2022年5月31日



贵南县2022年规模养殖场及生态畜牧业建设 项目实施方案

一、项目概述

（一）项目名称

贵南县2022年规模养殖基地及生态畜牧业建设项目

（二）项目实施单位及负责人

贵南县农牧和水利局 刘玉峰

（三）投资规模

项目总投资93.79万元，其中省级财政农业相关转移支付资金90万元，自筹资金3.79万元。

贵南县2022年规模养殖基地及生态畜牧业建设项目实施方案资金构成表

序号	项目名称	资金构成（万元）				
		小计	省级财政专项资金	自筹资金	其他资金	备注
1	贵南县2022年规模养殖场建设项目	41.3	40	1.3		
2	贵南县2022年生态畜牧业合作社生产能力提升改造项目	52.49	50	2.49		
合计		93.79	90	3.79		

二、建设内容

根据省农业农村厅任务清单，共实施2个项目，具体为：

（一）贵南县2022年规模养殖场建设项目

- 1.项目实施单位：贵南县畜牧兽医站
- 2.项目负责人：王小红
- 3.项目建设单位：贵南县富民牧草种植牛羊育肥专业合作社
- 4.项目负责人：王正刚
- 5.建设期限：2022年6月—2022年12月

6.建设性质：新建

7.实施地点：茫曲镇加土乎村

8.项目建设规模与内容：更换畜棚通风口 16 个，购置运输拖拉机 1 台。

贵南县2022年规模养殖场建设项目建设内容与规模表

序号	项目名称	单位	数量	主要技术参数或规格
1	更换畜棚通风口	个	16	宽 90*高 60 铝合金+玻璃通风口
2	CD2104 轮式拖拉机	台	1	高压共轨增压发动机、标定功率 :154.4kW、外廓尺寸(长×宽×高) 5108×2466×3075 mm、轴距 2805mm、轮距(前轮/后轮): 1872/1896mm 、最小使用质量 : 6610kg、最小离地间隙: 450mm、轮胎型号 (前轮/后轮):420/85R28、520/85R38、挡位数 (前进/倒退) : 24/12 (同步器换挡)、前轮液压转向; 液压输出装置: 多路阀 (2 组)、强压提升器、空调驾驶室

9.投资概算及资金来源

(1) 项目投资。项目总投资41.30万元。其中，工程费用40.00万元（更换畜棚通风口1.50万元；拖拉机购置38.50万元），工程建设其他费用1.30万元。

(2) 资金来源。项目总投资41.30万元。其中，2022年省级财政农业相关转移支付资金40.00万元，建设单位自筹资金1.30万元。

贵南县 2022 年规模养殖场建设项目投资概算表

序号	项目名称	单位	工程量	单位造价 (元)	投资额 (万元)	备注
一	工程费用				40.00	
1	更换畜棚通风口	个	16.00	940	1.50	铝合金, 宽 90cm, 高 60cm
2	拖拉机	台	1	385000	38.50	CD2104 轮式拖拉机
二	工程建设其他费用				1.30	
1	方案编制费				1	
	审计费				0.30	
合计					41.3	

(二)贵南县 2022 年生态畜牧业合作社生产能力提升改造项目

1.项目实施单位：贵南县畜牧兽医站

2.项目负责人：王小红

3.项目建设单位及负责人：贵南县东格尔畜牧业专业合作社

4.项目负责人：太保

5.建设期限：2022年6月—2022年12月

6.建设性质：新建

7.实施地点：过马营镇角色村

8.项目建设规模与内容：新建生态可移动牛圈3200平方米；购置设备6台辆，其中轮式拖拉机1台、播种机1台、单盘撒肥机1台、液压翻转双向犁1台、悬挂式喷杆喷雾机1台、圆草捆打捆包膜一体机1台。

9.投资概算及资金来源

(1) 项目投资。项目总投资52.49万元，其中工程费用51.19万元（建安工程投资38.40万元、设备购置费12.79万元），工程建设其他费用1.3万元。

(2) 资金来源。项目总投资52.49万元，其中2022年省级农业相关转移支付资金（农业生产发展资金）50.00万元，合作社自筹资金2.49万元。

贵南县2022年生态畜牧业合作社生产能力提升改造项目资金概算表

序号	项目	单位	数量	单价（元）	投资（万元）	自筹资金（万元）	备注
一	建安工程				38.40	0	
1	生态可移动牛圈	平方米	3200	120	38.40	0	
二	设备购置费				11.6	1.19	
1	轮式拖拉机	台	1	66400	6.64	0	
2	播种机	台	1	10500	0	1.05	
3	单盘撒肥机	台	1	2800	0.28	0	
4	液压翻转双向犁	台	1	4800	0.34	0.14	
5	悬挂式喷杆喷雾机	台	1	4900	0.49	0	
6	圆草捆打捆包膜一体机	台	1	38500	3.85	0	
三	工程建设其他费用				0	1.3	
1	实施方案编制费				0	1	
	审计费				0	0.3	
	合计				50	2.49	

三、保障措施

（一）明确项目建设责任，实行目标责任制。根据项目建设要求，项目实施单位对该项目进行监督、检查、验收等管理。

（二）严格财经纪律，管好用好项目资金。项目资金做到专款专用，项目资金的使用，严格按照建设内容合理使用，接受财政、审计等部门的监督和审计。

（三）建立项目建后管理机制，以保证项目持续发挥作用。项目建成后，所有的固定资产移交合作社并经营管理，形成的固定资产不得随意变卖和处置。合作社采用“独立经营，自负盈亏”企业化管理的运营机制，严格按国家的有关法律、法规和有关技术标准、规程，坚持“质量第一”宗旨，提升服务能力，提高技术水平、扩大饲养规模、提升产品质量并辐射带动项目区周边牧户，发展牛羊养殖，实现牧业增效、牧民增收。

《2022 年省级农业相关转移支付资金——贵南县生态畜牧业合作社生产能力提升改造项目实施方案》审查专家签名册

序号	评审委员会	姓名	工作单位	职称	签名
1	主任委员	杨力军	省农业项目服务指导中心	研究员	杨力军
2	委员	潘振清	青海恒业集团	高级工程师	潘振清
3	委员	达来奎	省财政投资评审中心	国际注册会计师	达来奎
4	委员	张寿	青海大学农牧学院	教授	张寿
5	委员	刘海棠	省农业项目服务指导中心	高级农经师、国家注册咨询师	刘海棠
6	委员				
7	委员				

《2022年省级农业相关转移支付资金——贵南县生态畜牧业合作社生产能力提升改造项目实施》审查意见

2022年4月29日，贵南县农牧和水利邀请省农业项目服务指导中心、青海省财政厅投资评审中心、青海大学等单位相关负责人和专家对《2022年省级农业相关转移支付资金——贵南县生态畜牧业合作社生产能力提升改造项目实施》（以下简称《实施方案》）进行了评审，与会专家听取了编制单位的汇报并经质疑答疑后认为，《实施方案》编制目标明确、投资合理、建设方案可行，符合当地实际情况。

审查委员会原则同意《实施方案》通过审查，建议对《实施方案》按照专家意见认真进行修改完善后，尽快上报并批复实施。

- 一、补充完善项目编制依据；
- 二、补充完善项目建设区基本情况；
- 三、根据意见调整投资概算，项目建设方案；
- 四、规范项目组织管理，制定有效地保障措施，补充完善招标方案。

主任委员：杨力军

2022年4月29日