

ཀྲུང་གི་ལྷན་ཁྲིའི་ཕྱག་སྐད་ཐོག་ཏུ།

贵南县农牧和水利局

南农水〔2022〕236号

签发人：刘玉峰

贵南县农牧和水利局 关于审议《贵南县2022年中央财政第二批农业 相关转移支付资金项目实施方案（一）》的 请 示

县政府：

根据青海省财政厅《关于下达(市州、县)2022年中央财政第二批农业相关转移支付资金预算的通知》(青财农字〔2022〕812号)及青海省农业农村厅《关于下达2022年中央财政第二批农业相关转移支付资金任务清单的通知》(青农财〔2022〕170号)要求，结合我县实际，编制完成《贵南县2022年中央财政第二批农业相关转移支付资金项目实施方案（一）》，现随文上报。

妥否，请批示。

贵南县农牧和水利局

2022年8月8日



2022 年中央财政第二批农业相关转移支付资金项目 实施方案（一）

一、项目概述

（一）项目名称：2022 年中央财政第二批农业相关转移支付资金项目（一）

（二）项目建设单位：县农牧和水利局

（三）负责人：刘玉峰

（四）投资规模：项目总投资 852.5 万元，全部为中央财政第二批农业相关转移支付资金。

2022 年中央财政第二批农业相关转移支付项目（一）资金分配表

序号	项目名称	资金构成（万元）			
		小计	专项资金	自筹资金	备注
1	2022 年基层农技推广体系改革与建设项目	50	50	0	
2	2022 年粮改饲补贴项目	690	690	0	
3	2022 年动物防疫补助（生猪无害化处理）经费项目	0.5	0.5	0	
4	2022 年国家级贵德黑裘皮羊保种场保种能力提升项目	40	40	0	
5	2022 年耕地深松项目	72	72	0	
合计		852.5	852.5	0	

二、建设内容

根据省农业农村厅任务清单，共实施 5 个项目，具体为：

（一）2022 年基层农技推广体系改革与建设项目

1.项目实施单位：县畜牧兽医站

2.项目负责人：王小红

3.项目参与单位：县农牧和水利综合服务中心、各乡镇兽医站、县黑藏羊繁育中心

3.项目建设期限：2022年8月—12月

4.建设性质：新建

5.项目建设地点：全县六乡镇

6.建设内容

(1) 农业技术推广补助。对 50 名农技推广人员开展绩效考核，并进行绩效考核奖励；制作农技推广技术手册 500 册；制度建设、绩效考评及档案制作、审计等。

农业技术推广补助使用计划表

序号	建设内容	规模	单位	单价 (元)	投资 (万元)
1	农技人员奖励				1.20
1.1	一等奖	1	人	3000	0.30
1.2	二等奖	2	人	2000	0.40
1.3	三等奖	3	人	1000	0.30
1.4	鼓励奖	4	人	500	0.20
2	制作农技推广技术手册	500	册	10	0.50
3	制度建设、绩效考评及档案制作、审计				1.16
4	合计				2.86

(2) 示范基地建设。遴选藏羊养殖、牦牛养殖、青稞种植 3 个基地，每个基地补助 5 万元，合计 15 万元。主要用于试验示范基地购买种子、肥料、精补料等补助。组织科技示范户及辐射带动户开展为期 5 天的培训观摩，培训费 15.00 万元。示范基地标识牌制作费 1.8 万元。

示范基地资金使用计划表

序号	建设内容	规模	单位	单价 (元)	投资 (万元)
1	贵南县茫曲镇沙拉村股份经济合作社				5.00
1.1	青稞良种	5000	公斤	5	2.50
1.2	商品有机肥	22727	公斤	1.1	2.50
2	贵南县贡哇村生态畜牧业专业合作社				5.00
2.1	母牛精补料	7.8	吨	3200	2.50
2.2	牦牛精补料	7.8	吨	3200	2.50
3	贵南县富民牛羊育肥种植专业合作社				5.00
3.1	母羊精补料	7.8	吨	3200	2.50
3.2	羔羊精补料	7.8	吨	3200	2.50
4	科技示范户及辐射带动户培训				15.00
4.1	培训及观摩	100	人次*5 天	300	15.00
5	示范基地标识牌制作				1.80
5.1	标识牌制作	1	个	18000	1.80
合计					31.80

(3) 农技人员能力建设补助。开展农技推广骨干省内培训 25 人；50 名农技推广人员下载注册农技推广 APP 并上传农情日志，年内有效积分达到 2000 分以上，按照 0.25 元/分发放流量费；特聘农技员 5 名。

农技人员能力建设明细表

序号	建设内容	规模	单位	单价（元）	投资（万元）
1	农技骨干能力提升				6.3
1.1	省内培训	25	人	2520	6.3
2	农技推广 APP 使用流量费				3.64
3	开展特聘计划				5.4
3.1	特聘农技员	5	人	10800/年	5.4
合计					15.34

7.投资估算及资金筹措：项目总投资50万元，其中农业技术推广补助2.86万元，农业科技示范补助31.80万元，农技人员能力建设15.34万元。

2022 年基层农技推广体系改革与建设项目投资预算表

序号	建设内容	规模	单位	单价（元）	投资（万元）		
					小计	财政资金	自筹资金
1	农业技术推广补助				2.86	2.86	
1.1	一等奖	1	人	3000	0.30	0.30	
1.2	二等奖	2	人	2000	0.40	0.40	
1.3	三等奖	3	人	1000	0.30	0.30	
1.4	鼓励奖	4	人	500	0.20	0.20	
1.5	制作农技推广技术手册	500	册	10	0.50	0.50	
1.6	制度建设、绩效考评及档案制作、审计				1.16	1.16	
2	示范基地建设				31.80	31.80	
2.1	青稞良种	5000	公斤	5	2.50	2.50	
2.2	商品有机肥	22727	公斤	1.1	2.50	2.50	
2.3	母牛精补料	7.8	吨	3200	2.50	2.50	
2.4	牦牛精补料	7.8	吨	3200	2.50	2.50	
2.5	母羊精补料	7.8	吨	3200	2.50	2.50	
2.6	羔羊精补料	7.8	吨	3200	2.50	2.50	
2.7	科技示范户及辐射带动户培训	100	人次*5天	300	15.00	15.00	
2.8	示范基地标识牌制作	1	个	18000	1.80	1.80	
3	农技人员能力建设				15.34	15.34	
3.1	省内培训	25	人	2520	6.30	6.30	
3.3	农技人员 APP 使用流量费				3.64	3.64	
3.4	特聘农技员	5	人	10800	5.40	5.40	
合计					50.00	50.00	

(二) 2022 年粮改饲补贴项目

1.项目实施单位：县畜牧兽医站

2.项目负责人：王小红

3.项目建设期限：2022 年 8 月—12 月，必须当年完成

4.建设性质：新建

5.项目建设地点：全县六乡镇

6.建设规模与建设内容：

(1) 全县完成任务。完成粮改饲种植面积青贮 1 万亩、青干草 7.3 万亩，青贮收贮量 3.4 万吨、青干草收贮量 4.76 万吨。

(2) 技术提升。举办为期 2 日的粮改饲技术培训班 1 期，培训人数 25 人；从种植、中期管理、收割、青贮等环节全程进行技术指导；对种植的饲草和青贮进行验收；对种植户的相关资料进行整理装订；邀请第三方对全县种植的饲草及青贮进行定位测量。

7.投资估算及资金筹措：项目总投资 690 万元，全部为中央财政农业生产发展补助资金。补贴资金共计 680 万元，根据我县实际情况，主要针对青贮玉米（全株燕麦）、青干草（全株燕麦）进行补助。工作经费资金共计 10 万元。

2022 年粮改饲补贴项目投资预算表

序号	实施区域	种植面积（万亩）		收贮量（万吨）		中央补助资金 （万元）
		青贮	青干草	青贮	青干草	
1	茫拉乡	0.36		2.16		130
2	茫曲镇	0.12	0.75	0.9	0.65	93
3	塔秀乡	0.42	4.1	0.25	3.28	211
4	森多镇		1.7		1.42	85
5	过马营镇		1		0.6	36
6	沙沟乡	0.08		0.35		21
7	黑羊场		0.1		0.065	4
8	青海现代草业发展有限公司	0.5	0.65	1.17	0.5	100
合计		1.48	8.3	4.83	6.515	680

2022 年粮改饲工作经费项目投资预算表

序号	项目建设内容	数量	单位	单价 (元)	投资 (万元)
1	培训				2.45
1.1	住宿及伙食费	30 人*3 天	人	200	1.80
1.2	资料费	30	人	30	0.09
1.3	聘请教师费	2	人	400 元/课时	0.56
2	档案制作及耗材费	7	站	3000	2.10
3	饲草及青贮测量、验收燃油费	7	站	4000	2.80
4	劳务费				2.65
合计					10.00

8. 补贴对象、范围、补贴标准及补贴资金核定发放

(1) 补贴对象、范围

对象：县域内规模化草食家畜养殖场（合作社、企业、养殖大户）、专业种植、专业收储合作社（大户）。

范围：省外购入的饲草和非全株的秸秆不纳入补贴范围；任何主体由县外购入的青贮草、青干草已享受过补贴的不得重复享受补贴；跨县域收购鲜草制作青贮草和青干草的不纳入补贴范围；用去穗玉米、去籽粒燕麦、其他秸秆制作的青贮或微贮饲草的，2022 年以前收贮的青贮饲草、青干草的，2022 年享受过其他饲草补贴资金情形的不纳入补贴范围。此外，由于我县采取数捆和数裹包法计算青干草、面包青贮草的吨数，未经打捆的青干草或未打包的青贮草无法计算重量，因此不纳入补助范围。

(2) 补贴标准。粮改饲收贮补助资金采取事后补贴方式，按照“以量定补”原则，以实际饲草量为核算依据，对青贮饲草（全株燕麦）按最高不超过 60 元/吨的标准进行补贴，窖贮青贮饲草量按照每立方米折合 0.7 吨标准计算青贮吨数。为确保资金真正发挥效益，青干草（全株燕麦）种植面积需每块地达 50 亩以上（包括 50 亩）或青贮饲草需达 20 立方

米以上（包括 20 立方米）、面包草达 20 吨以上（包括 20 吨），补贴资金待青贮饲草数量核定完成后按规定程序发放，如补助资金有结余再对种植面积在 50 亩（青贮 20 立方米、面包草 20 吨）以下种植户进行补助。青贮饲草（全株燕麦）收贮量补助资金超过中央财政农业生产发展补助资金时，可结合本地实际，本着有利于当地饲草产业发展的原则，在完成粮改饲项目饲草种植面积和收贮任务的前提下，可降低补贴标准进行补贴。

（3）补贴资金核定

青贮窖收贮量核定：按照 1 立方米青贮折合 0.7 吨计算青贮吨数（对满池青贮的直接测量青贮池内体积，即池内长×宽×高；对不满池青贮的，可采取“取舍互补法”计算体积）。

包裹青贮包及全株燕麦草捆收贮量核定：按照捆裹青贮包（全株燕麦草捆）平均重乘以捆裹式青贮包数（全株燕麦捆数）计算饲草吨数。①现场随机抽取不少于 5 个样本进行称重，测算平均值②捆裹式青贮包（全株燕麦草捆）数为现场验收的库存数量，已售出数量（已使用数量）不纳入补助。根据验收人员盘点数量核定项目建设单位的捆裹式青贮包

（全株燕麦草捆）库存数量，现场查验与审核签字同步进行，建立完整的工作档案，做到有据可查。

（4）补贴资金发放。按照“先收贮后补贴”的方式，项目建设单位要签订土地流转合同、土地使用证、饲草收购订单合同，建立饲草台账（入库单、出库单、销售照片、磅单、付款凭证）及项目申请表、目标责任书、项目廉政合同等佐

证材料。本县域内购销的饲草（青贮饲草、青干草）只能由青贮饲草购销双方中的其中一方享受，不得重复享受。补贴对象、补贴标准、补贴额度等经核查验收无误后，张榜公布或网上公示，公示期不少于7天。公示无异议后，将公示清册提供给县财政局和县农牧和水利局备案并作为依据兑现补贴资金，将补贴资金通过以惠民惠农财政补贴“一卡通”的形式直接补助到补贴对象。

（三）2022 年动物防疫补助（生猪无害化处理）经费项目

1.项目实施单位：县畜牧兽医站

2.项目负责人：王小红

3.项目建设期限：2022 年 7 月—2022 年 10 月

4.建设性质：新建

5.项目建设地点：全县六乡镇

6.建设规模与建设内容：对养殖环节 38 头病死生猪进行无害化处理，并按照 131.58 元/头进行补助。

7.投资估算及资金筹措：项目总投资 0.5 万元，全部为中央财政第二批农业相关转移支付资金。

2022 年防疫补助（生猪无害化处理）经费项目投资预算表

序号	建设内容	规格和参数	单位	单价 (元)	数量	资金筹措（万元）	
						合计	财政资金
1	无害化处理	病死生猪	头	131.58	38	0.50	0.50
合计						0.50	0.50

（四）2022 年国家级贵德黑裘皮羊保种场保种能力提升项目

1.项目实施单位：县黑藏羊繁育中心

- 2.项目负责人：旦正才旦
- 3.项目建设期限：2022 年 8 月—12 月
- 4.建设性质：新建
- 5.项目建设地点：国家级贵德黑裘皮羊保种场（贵南县黑藏羊繁育中心）

6.建设规模与建设内容

- (1) 畜棚维修：畜棚污道彩钢保温 180 m²。
- (2) 购置装载机一辆（带抓草叉）。
- (3) 仪器设备购置：台式离心机、摇床、4 度试剂柜、液氮罐 5 个、双开门冰箱、电子天平、PH 计，合计 11 台。
- (4) 防疫物资购置：动物疫病防护服 500 件。

7.投资估算及资金筹措：项目总投资 40 万元，全部为中央财政第二批农业相关转移支付资金。

2022 年国家级贵德黑裘皮羊保种场保种能力提升项目投资预算表

序号	项目名称	单位	实施内容及参数	规模	单价（元）	投资（万元）
1	畜棚维修	m ²	畜棚污道彩钢保温	180 m ²	200	3.6
2	铲车	辆	ZL40 装载机，4102 发动机，带涡轮增压，最大功率 76 千瓦，轮胎尺寸 16/70-20，轮边桥气刹，卸载高度 3.2 米，斗容：1 方，额定载重量 1500KG，整机重量 5000KG。（带抓草叉）	1 辆	81000	8.1
3	仪器设备购置	台	台式离心机（Pico17）、摇床（ZQZY-B8）、4 度试剂柜（HYC-940）、液氮罐（YDS-10）5 个、双开门冰箱（BCD-452WDPF）、电子天平（ME203E）、PH 计（FE28-Standard）	11 台		12.3
4	劳务费及鉴定费	人/天	种公羊饲养代养费及鉴定费	种公羊饲养员 2 名、鉴定期间抓羊人员 4 名	种公羊饲养 12 个月，每月劳务费 6000 元、小计 72000 元。鉴定 1 人 100 元/天、小计 8000 元	8.00
5	防疫物资	件/顶/套/双	动物疫病防护服 500 件（和济堂连体防护服，规格 165、170、175、180、185）	500 件	160	8
6	合计					40.00

（五）2022 年耕地深松项目

- 1.项目实施单位：县农牧和水利综合服务中心
- 2.项目负责人：李江
- 3.项目建设期限：2022 年 8 月—12 月

4.建设性质：新建

5.项目建设地点：全县六乡镇

6.建设规模与建设内容：2022 年任务实施耕地深松作业面积 3 万亩，补助标准 24 元/亩。深松作业要求能够有效打破犁底层，作业深度(必须打破犁底层 5—10 厘米)不小于 25 厘米，作业后要做到深浅一致，上实下松，田面平整没有漏松，适宜播种作业。

7.投资估算及资金筹措：项目总投资 72 万元，全部为中央财政第二批农业相关转移支付资金。

2022 年耕地深松项目投资预算表

乡镇	姓名或组织名称	作业面积(亩)	补助标准	补助金额(元)
过马营镇	夸本才让	1302	24/亩	31248
	贵南藏羊之府生态畜牧业专业合作社	1725	24/亩	41400
	贵南县夏雄农牧业专业合作社	916	24/亩	21984
	尕本加	1650	24/亩	39600
茫曲镇	贵南县凯立丰种植专业合作社	2400	24/亩	57600
	赵国军	99	24/亩	2376
	贵南县利民农机服务专业合作社	2193	24/亩	52632
	张钰军	1650	24/亩	39600
	贵南县茫曲镇加土乎村富民牧草种植牛羊育肥专业合作社	203	24/亩	4872
	青海现代草业发展有限公司	1757	24/亩	42168
塔秀乡	环关家庭农场	1224	24/亩	29376
	贵南县塔秀乡雪域诺央畜牧业专业合作社	473	24/亩	11352
	才让多杰	1583	24/亩	37992
	周加本	1650	24/亩	39600
	贵南县加乙家庭牧场	1650	24/亩	39600
	贵南县塔秀乡塔秀村股份经济合作社	1950	24/亩	46800
	贵南县佳益畜牧业专业合作社	2400	24/亩	57600
森多镇	贵南县诺颖农牧业专业合作社	1650	24/亩	39600
	贵南县森多镇贡哇村股份经济合作社	1650	24/亩	39600
茫拉乡	彭毛东主	1875	24/亩	45000
合计		30000		720000

三、保障措施

(一)加强项目实施管理。按照农业部《农业基本建设项目管理办法》及相配套的有关规定，项目管理实行项目法人负责制、招投标制、项目建设合同制、监理制、资金管理等管理制度。一是实行项目法人制。项目实施实行目标

管理制和考核制，把任务、质量、进度切实落实到人，切实加强项目管理和组织实施，确保项目保质保量如期完成。项目实施必须按照项目主管部门批复的计划执行，不得擅自变更建设地点、内容、规模及标准。对项目实施过程中存在的重大问题，实施单位要及时向上级主管单位汇报，并及时协调解决。二是实行招投标制。为了保证项目建设质量和建设规范，本项目设备购置采用委托招标机构进行政府采购或公开招标方式采购。三是实行合同制。按照项目合同管理制的相关规定，由建设单位与施工、中标、委托单位签订相关合同，明确双方责任、权力和义务，严格履行合同规定条款，保证项目顺利实施。四是实行监理制。土建工程及时委托监理，确保项目规范运行。

（二）资金管理。根据《农业基本建设财务管理管理办法》及有关财务制度，切实加强对项目建设资金使用管理。确保专款专用。