

ཀྲུང་གོ་ལྷན་ཁྲིའི་ཕྱག་སྐད་ཐུགས་དང་ཐུགས་བྱུང་།

贵南县农牧和水利局

南农水〔2022〕254号

签发人：刘玉峰

贵南县农牧和水利局 关于审议《贵南县2022年设施农业旧棚 改造项目实施方案》的请示

县政府：

根据省财政厅《关于下达省级农业生产发展资金一般债券转贷资金的通知》（青财农字〔2022〕442号）及省农业农村厅《关于下达2022年农业相关转移支付资金任务清单的通知》（青农财〔2022〕115号）文件要求，结合我县实际，编制完成《贵南县2022年设施农业旧棚改造项目实施方案》，现随文上报。

妥否，请批示。

贵南县农牧和水利局

2022年9月8日



贵南县 2022 年设施农业旧棚改造项目 实施方案

一、项目概述

（一）项目名称

2022 年设施农业旧棚改造项目

（二）项目建设单位及负责人

县农牧和水利局 刘玉峰

（三）项目实施单位及负责人

县农牧和水利综合服务中心 李江

（四）项目实施期限

2022 年 9 月—12 月

（五）项目建设地点

森多伟业蔬菜种植专业合作社、茫曲镇加土乎村裕农果蔬种植专业合作社

二、建设规模、建设内容及投资预算

（一）建设规模：改造森多伟业蔬菜种植专业合作社、茫曲镇加土乎村裕农果蔬种植专业合作社破旧温棚 50 栋（0.5 亩标准栋）。

（二）建设内容：改造森多伟业蔬菜种植专业合作社旧棚 30 个，改造茫曲镇加土乎村裕农果蔬种植专业合作社旧棚 20 个，具体内容为改造旧棚墙体、骨架、门洞、棚内过道，更换温棚支架、塑料膜、保温被、卷帘机、抽水泵等。

（三）投资估算及资金筹措：项目总投资 62.5 万元,其

中省级农业生产发展资金一般债券转贷资金 60 万元，经营主体自筹 2.5 万元，每座温棚投资 1.25 万元（其中每棚自筹 0.05 万元）。

2022 年设施农业旧棚改造项目投资预算表

序号	项目实施单位	旧棚改造数量（个）	投资预算（万元）	省级资金（万元）	自筹资金（万元）		备注
					修缮费用	二类费用	
1	森多伟业蔬菜种植专业合作社	30	37.5	36	0	1.5	每棚自筹 0.05 万元
2	茫曲镇加土乎村裕农果蔬种植专业合作社	20	25	24	0	1	
合计		50	62.5	60	0	2.5	

三、保障措施

（一）加强项目实施管理。按照农业部《农业基本建设项目管理办法》及相配套的有关管理规定，项目管理实行项目法人负责制、招投标制、项目建设合同制、监理制。

1.实行项目法人制。把责任落实到人，切实加强项目管理和组织实施，确保项目保质保量如期完成。项目实施必须按照项目主管部门批复的计划执行，不得擅自变更建设地点、内容、规模及标准。

2.实行招投标制。为保证项目建设质量和建设规范，本项目设备购置采用委托招标机构进行政府采购或公开招标方式采购。

3.实行合同制。按照项目合同管理制的相关规定，由建设单位与施工、中标、委托单位签订相关合同，明确双方责任、权力和义务，严格履行合同规定条款，保证项目顺利实施。

4.实行监理制。土建工程及时委托监理，确保项目规范

运行。

（二）资金管理。根据《农业基本建设财务管理管理办法》及有关财务制度，切实加强对项目建设资金使用管理，确保专款专用。

