

ཀེས་ནན་རྫོང་ཞིང་ཕྱགས་དང་ཆུ་བོད་ཅུང་།
贵南县农牧和水利局

南农水〔2023〕78号

签发人：刘玉峰

贵南县农牧和水利局 关于审议《贵南县 2023 年农牧业江苏援建 资金建设项目实施方案》的请示

县政府：

根据《关于下达 2022 年江苏省对口支援海南州项目投资计划（第一批）的通知》（南对口援办〔2022〕4 号），结合我县实际，编制完成《贵南县 2023 年农牧业江苏援建资金建设项目的实施方案》，现随文上报。

妥否，请批示。

贵南县农牧和水利局

2023 年 4 月 20 日



贵南县 2023 年农牧业江苏援建资金建设 项目实施方案

一、项目概述

(一) 项目名称: 贵南县 2023 年农牧业江苏援建资金建设项目

(二) 项目实施单位: 贵南县农牧和水利局

(三) 负责人: 刘玉峰

(四) 投资规模: 项目总投资 683.6 万元, 其中贵南县 2023 年农牧业江苏援建资金 600 万元, 自筹资金 83.6 万元。

贵南县 2023 年农牧业江苏援建资金构成表

序号	项目名称	资金构成 (万元)			
		小计	专项资金	自筹资金	备注
1	贵南县 2023 年黑藏羊特色养殖基地建设项目	230.40	200	30.40	
2	贵南县 2023 年农区肉羊、肉牛产业发展项目	230.40	200	30.40	
3	贵南县 2023 年现代生态农牧业新型经营主体发展扶持项目 (基础设施提升改造)	222.80	200	22.8	
合计		683.6	600	83.6	

二、建设内容

根据 2023 年江苏省对口支援海南州项目投资计划 (第一批) 的通知, 共实施 3 个项目, 具体为:

(一) 贵南县 2023 年黑藏羊特色养殖基地建设项目

1. 项目实施单位: 县畜牧兽医站

2. 负责人: 王小红

3. 建设性质: 新建

4. 实施地点: 森多镇加尚村、森多镇贡哇村

5. 建设期限: 2023 年 4 月—2024 年 4 月

6. 项目建设单位: 贵南县加尚村生态畜牧业专业合作社、

贵南县诺颖农牧业专业合作社。

7.项目建设规模：新建高标准畜棚 2400 m²，含运动场、雨污分流、饲喂设施、饮水设施及棚内基础设施配套。

8.项目建设内容：

(1) 贵南县加尚村生态畜牧业专业合作社：新建高标准畜棚 2 栋，每栋 600 m²，共计 1200 m²，含运动场、雨污分流、饲喂设施、饮水设施及棚内基础设施配套。

(2) 贵南县诺颖农牧业专业合作社：新建高标准畜棚 3 栋，每栋 400 m²，共计 1200 m²，含运动场、雨污分流、饲喂设施、饮水设施及棚内基础设施配套。

9.项目投资估算及资金筹措：新建高标准畜棚 2400 m²，含运动场、雨污分流、饲喂设施、饮水设施及棚内基础设施配套，每平方单价 960 元(含二类费用)，项目总投资 230.4 万元，其中江苏援建资金 200.00 万元，自筹资金 30.4 万元。

贵南县 2023 年黑藏羊特色养殖基地建设项目投资概算表

序号	建设单位	建设内容	资金构成(万元)		
			江苏援建资金	自筹资金	小计
1	贵南县加尚村生态畜牧业专业合作社	新建高标准畜棚 2 栋，每栋 600 m ²	100	12.20	112.20
2	贵南县诺颖农牧业专业合作社	新建高标准畜棚 3 栋，每栋 400 m ²	100	12.20	112.20
		招标费		1.80	1.80
		审计费		0.60	0.60
		监理费		2.00	2.00
		清单编制费		0.60	0.60
		设计费		1.00	1.00
		工程费用	224.4	0	224.4
		二类费用	0	6	6.00
	合计		200.00	30.40	230.40

备注：财政投资 100 万元，每个合作社自筹资金 15.2 万元，合计 30.4 万元(含二类费用)，总计 230.40 万元。

(二) 贵南县 2023 年农区肉羊、肉牛产业发展项目

- 1.项目实施单位：县畜牧兽医站
- 2.负责人：王小红
- 3.建设期限：2023 年 4 月-2024 年 4 月
- 4.建设性质：新建
- 5.建设地点：过马营镇麻什干村、森多镇日茫村

6.项目建设单位：贵南县藏羊之府生态畜牧业专业合作社、贵南县雪域诺金畜牧业专业合作社

7.项目建设规模：新建高标准畜棚 2400 m²，含运动场、雨污分流、饲喂设施、饮水设施及棚内基础设施配套。

8.项目建设内容：

(1) 贵南县藏羊之府生态畜牧业专业合作社：新建高标准畜棚 2 栋，每栋 600 m²，共计 1200 m²，含运动场、雨污分流、饲喂设施、饮水设施及棚内基础设施配套。

(2) 贵南县雪域诺金畜牧业专业合作社：新建高标准畜棚 2 栋，每栋 600 m²，共计 1200 m²，含运动场、雨污分流、饲喂设施、饮水设施及棚内基础设施配套。

9.项目投资估算及资金筹措：新建高标准畜棚 2400 m²，含运动场、雨污分流、饲喂设施、饮水设施及棚内基础设施配套，每平方单价 935 元，项目总投资 230.4 万元，其中江苏援建资金 200.00 万元，自筹资金 30.4 万元。

贵南县 2023 年农区肉羊、肉牛产业发展项目投资概算表

序号	建设单位	建设内容	资金构成(万元)		
			江苏援建资金	自筹资金	小计
1	贵南县藏羊之府生态畜牧业专业合作社	新建高标准畜棚 2 栋，每栋 600 m ²	100	12.20	112.20
2	贵南县雪域诺金畜牧业专业合作社	新建高标准畜棚 2 栋，每栋 600 m ²	100	12.20	112.20
		招标费		1.80	1.80
		审计费		0.60	0.60
		监理费		2.00	2.00
		清单编制费		0.60	0.60
		设计费		1.00	1.00
		工程费用	224.4	0	224.4
		二类费用	0	6	6.00
		合计	200.00	30.40	230.40

备注：财政投资 100 万元，每个合作社自筹资金 15.20 万元，合计 30.40 万元（含二类费用），总计 230.40 万元。

(三) 贵南县 2023 年现代生态农牧业新型经营主体发展扶持项目

1.项目实施单位：县农村牧区合作经济经营服务站

2.负责人：白宇林

3.建设地点：茫曲镇达玉村、森多镇日茫村、塔秀乡巴塘新村、贡哇

4.建设性质：新建

5.建设期限：2023 年 4 月—2024 年 4 月

6.项目建设单位：贵南县老菇房家庭农场、贵南县牧人黑藏羊繁育专业合作社、贵南县隆达雅卓牛羊养殖专业合作社、贵南县加乙家庭牧场、塔秀乡贡哇村集体经济股份制合作社。

7.项目建设内容：

（1）贵南县老菇房家庭农场：新建大棚一座（以奖代补方式实施）。

（2）贵南县牧人黑藏羊繁育专业合作社：新建 600 m²高标准畜棚 1 栋，含运动场、雨污分流、饲喂设施、饮水设施及棚内基础设施配套。

（3）贵南县隆达雅卓牛羊养殖专业合作社：新建 600 m²高标准畜棚 1 栋，含运动场、雨污分流、饲喂设施、饮水设施及棚内基础设施配套。

（4）贵南县加乙家庭牧场：新建 600 m²高标准畜棚 1 栋，含运动场、雨污分流、饲喂设施、饮水设施及棚内基础设施配套。

（5）塔秀乡贡哇村集体经济股份制合作社：7 座畜棚内外基础设施改造提升；围栏 1540 米，饲喂通道 500 米。

8.项目投资估算及资金筹措：项目总投资 222.8 万元，其中江苏援建资金 200.00 万元，自筹资金 22.8 万元。

贵南县 2023 年现代生态农牧业新型经营主体发展扶持项目投资概算表

序号	项目建设单位 及建设内容	单位	数量	单价(元)	自筹资金(万元)		
					补贴	自筹	小计
(一)	贵南老菇房家庭农场				16.50		16.50
1	新建大棚(以奖代补)	座	1		16.50		16.50
(二)	贵南县牧人黑藏羊繁育专业合作社				50.00	7.60	57.60
1	高标准畜棚	m ²	600	910.00	50.00	4.60	54.60
二类费用(3万元)						3.00	3.00
2	项目审计费					0.30	0.30
3	招标代理费					0.70	0.70
4	监理费					1.00	1.00
5	清单编制费					0.30	0.30

6	设计费					0.70	0.70
(三)	贵南县隆达雅卓牛羊养殖专业合作社	m²	600	910.00	50.00	7.60	57.60
	高标准畜棚					4.60	4.67
	二类费用(3万元)					3.00	3.00
	项目审计费					0.30	0.30
	招标代理费					0.70	0.70
	监理费					1.00	1.00
	清单编制费					0.30	0.30
	设计费					0.70	0.70
(四)	贵南县加乙家庭牧场	m²	600	910.00	50	7.60	57.60
	高标准畜棚					4.60	4.60
	二类费用(3万元)					3.00	3.00
	项目审计费					0.30	0.30
	招标代理费					0.70	0.70
	监理费					1.00	1.00
	清单编制费					0.30	0.30
	设计费					0.70	0.70
(五)	塔秀乡贡哇村集体经济股份制合作社				32.00		32.00
1	棚内外基础设施提升改造	座	7		32.00		32.00
	二类费用				1.50		1.50
	合计				200.00	22.80	222.80

注：贵南县牧人黑藏羊繁育专业合作社、贵南县隆达雅卓牛羊养殖专业合作社、贵南县加乙家庭牧场二类费用在表格中单独列支，其他项目二类费用为1.5万元，为江苏援建资金。

三、保障措施

(一) 加强组织领导。为保证项目按期、保质保量完成建设任务，项目由县农牧和水利局进行监管，具体项目由各站所实施。

(二) 强化监督管理。县农牧和水利局加强资金使用监督，规范资金使用管理，发挥资金使用效益，确保投入资金用于本方案明确的建设内容和工作任务，项目建设必须严格按照批复的实施方案组织实施，不得随意变更建设地点、内容、规模及标准，严格执行项目实施四制。

(三) 严格资金管理。项目资金专款专用、严格实行报账制，项目施工单位根据投资计划和项目进度，按项目完成量填写报账申请书，监理、项目负责人等签字认可后，连同

财务原始凭证，报县农牧和水利局审核后予以报账。

（四）实行项目检查验收制。竣工验收严格按照《农业基本建设项目竣工验收管理规定》执行。